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Номер тома Обозначение Наименование Примечание 
Раздел 1 120-юр-ОПЗ Общая пояснительная записка.  

Раздел 2 120-юр-ППО Проект полосы отвода.  

Раздел 3  Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения.   

Подраздел 1 120-юр-ТКР1-АД Автомобильная дорога.  
Подраздел 2 120-юр-ТКР2-ТС Переустройство тепловых сетей  
Подраздел 3 120-юр-ТКР3-ВС Защита сетей водоснабжения  
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Раздел 4  Здания, строения и сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта 

Раздел не 
разрабатывался 

Раздел 5 120-юр-ПОС Проект организации строительства.  

Раздел 6  Проект организации работ по сносу (демонтажу) 
линейного объекта 

Раздел не 
разрабатывался 

Раздел 7 120-юр-ООС Мероприятия по охране окружающей среды  

Раздел 8 120-юр-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

Раздел 9  Смета на строительство  

Подраздел 1 120-юр-СД Локальные и объектные сметы в ценах на 
01.01.2001г/1 кв. 2013г.  

Подраздел 2 120-юр-ССР Сводный сметный расчет в ценах на 
01.01.2001г./ 1кв. 2013г. 

 

Раздел 10  Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами  

Подраздел 1  Технический отчет об инженерных изысканиях  
Книга 1 120-юр-ИИ1 Инженерно-геодезические изыскания  
Книга 2 120-юр-ИИ2 Инженерно-геологические изыскания  
Книга 3 120-юр-ИИ3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания  
Книга 4 120-юр-ИИ4 Инженерно-экологические изыскания  
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ГИП Зайцев  10.13 

Проектная документация разработана ООО НПФ «Дорцентр». 

Проектная документация разработана с соблюдением требований норм, правил, 

инструкций и государственных стандартов, в том числе по взрывоопасности и инженерно-

геологическому обоснованию проектных решений. 

Проектной документации присвоен шифр 120-юр. 

Проектная документация выполнена в 6 экземплярах: 

- экземпляры №1; №2; №3; №4; №5 – представлены заказчику; 

- экземпляр №6 – архивный, у разработчика. 
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  1 Характеристика участка строительства 

1.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях 

Существующая улица «Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево», 

расположена в границах Муниципального образования г. Новый Уренгой, район Коротчаево 

Пуровского района Ямало – Ненецкого автономного округ. 

Рассматриваемый участок реконструкции проходит в жилой застройки пос. Коротчаево. 

В основном существующая улица проходит в нулевых отметках и только в районе 

начала и конца трассы наблюдается насыпь до одного метра. Состояние земляного полотна 

удовлетворительное. 

 Дорожная одежда представлена асфальтобетонным покрытием на основании из 

железобетонных плит маркой ПДН 2х6х0,14м. На протяжении всего участка состояние 

покрытия в целом неудовлетворительное: встречаются выбоины, колейность, сетка трещин. 

Ширина проезжей части достигает 8 метров. 

Пересечения и примыкания представлены смежными улицами, а также съездами к 

жилым домам и торгово-промышленным предприятиям. 

Искусственные сооружения на существующей улице отсутствуют. 

На реконструируемом участке инженерные коммуникации представлены: линиями 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ., подземными коммуникациями теплотрассой, 

кабелем связи, электрокабелем, канализацией и водопроводом. 

Вертикальные габариты, количество проводов, глубина залегания, материал и остальные 

данные по инженерным коммуникациям, а так же коммуникации, идущие вдоль трассы, 

сведены в отдельные ведомости в отчете инженерных изысканий. 

Технические средства организации дорожного движения представлены дорожными 

знаками и разметкой. Обустройство улицы представлено также наличием освещения и 

автобусных остановок с автопавильонами. В районе жилой застройки присутствуют 

пешеходные тротуары, покрытие которых представлено железобетонными плитами. 

Начало трассы - ПК 0+00,00 принят на кромке существующего асфальтобетонного 

покрытия улицы Шоссейной. 

Конец трассы - ПК 17+20,04  расположен на кромке существующего асфальтобетонного 

покрытия улицы Шоссейной. 

В соответствии со СНиП 23-01-99 район изыскания находится в 1Д подрайону по 

климатическому разделению территории РФ для строительства. 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 
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Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос 

воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов 

придает циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и 

антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 

формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими 

горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществляется 

меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и 

теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. 

Климатическая характеристика района изысканий принята согласно СНиП по 

ближайшим метеостанциям Уренгой, Тарко-Сале. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в 

течение года и даже суток. Безморозный период очень короткий. 

Среднегодовая температура воздуха минус 7,8°С, среднемесячная температура воздуха 

наиболее холодного месяца января минус 26,4°С, а самого жаркого - июля +15,4°С. 

Абсолютный минимум – минус 56°С, а абсолютный максимум +34°С. 

Продолжительность безморозного периода 88 дней, устойчивых морозов - 201 день. Дата 

первого заморозка осенью 11.IX, последнего весной 14.VI. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

397 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 117 мм, годовая сумма осадков 514 мм. 

Соответственно держится высокая влажность воздуха. Средняя относительная влажность, 

характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года изменяется от 

69% (в июле) до 85% (в октябре). 

Максимальная высота снежного покрова 113 см. Снежный покров образуется 12.XI, дата 

схода 26.V. Сохраняется снежный покров 231 день. 

Преобладающее направление ветра в течение года и за период декабрь-февраль – юго-

западное, за июнь-август – северное. Средняя годовая скорость ветра 3,6 м/c, средняя за январь 

- 3,3 м/сек и средняя в июле 3,5 м/сек. 

Наибольшая скорость ветра 5% обеспеченности 27 м/с. 

Температура наиболее холодной пятидневки 92%-обеспеченности составляет минус 

46°С, 98%-обеспеченности – минус 49°С. 

С октября по май наблюдаются гололедно-изморозевые явления. Повторяемость их 

колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 4 дня с гололедом, 34 - с 

изморозью и 10 дней с грозой. 
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Основные климатические характеристики приведены в таблицах 1.1.1 – 1.1.20. 

Повторяемость направления ветра представлена на рис 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Характеристика температурного режима воздуха. Станция Уренгой 

t °C воздуха I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Сред. мес. -26,4 -26,4 -19,2 -10,3 -2,6 8,4 15,4 11,3 5,2 -6,3 -18,2 -24,0 

Таблица 1.1.2 – Дополнительные характеристики. Станции Уренгой 

Дополнительные характеристики 
по температуре воздуха t,°С 

Продолжитель-
ность, сут. Дата 

ср. min max ср. ранн поздн. 
t наиболее холодных суток, 

обеспеченностью, % 
0.98 -53       
0.92 -50 

t наиболее холодной 5-дневки, 
обеспеченностью, % 

0.98 -49       
0.92 -46 

t холодного периода, обеспеч. 0.94% -31       

t теплого периода года, 
обеспеченностью, % 

0.95 18.3       
0.98 22.7 

Ср. max t наиболее теплого месяца 20.7       

Ср. сут. амплиту-да 
t наиболее 

холодного месяца 9.9       
теплого месяца 10.4 

Средняя температура воздуха 
периода со средней суточной 

температурой, °С 

≤0 -16.8 236      
≤8 -13.1 286 
≤10 -11.8 304 

Продолжит. безморозного периода*  84 57 109    
Продолжит. устойчивых морозов*  206      

Дата первого заморозка*     8.IX 16.VIII 24.IX 
Дата последнего заморозка*     15.VI 3.VI 1.VII 

Дата наступления устойч. морозов*     11.X   
Дата прекращения устойч. морозов*      4.V   

Примечание: * - м/с Тазовское 
Таблица 1.1.3 – Сумма среднесуточных температур воздуха ниже -20°, -15°, -10°, -5°, 0° и выше 

0°, +5°, +10°, и +15°С. Станция Уренгой. 

Сумма отрицательных температур Сумма положительных температур 
-25 -20 -15 -10 -5 0 0 5 10 15 

-1379 -3034 -3379 -3732 -3959 -4036 1211 1133 873  

Таблица 1.1.4 – Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и ниже 

определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы. Станция 

Уренгой. 
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t° С -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 
начало 7.II 16.III 2.IV 18.IV 8.V 26.V 8.VI 20.VI 
конец 15.XII 19.XI 6.XI 25.X 14.X 3.X 16.IX 25.VIII 

число дней 310 247 217 189 158 129 99 65 

Таблица 1.1.5 – Характеристика температурного режима поверхности почвы. Станция Уренгой. 

t почвы, ° С I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средняя -27 -26 -22 -12 -2 10 17 13 5 -6 -19 -26 -4 
Средняя max -22 -20 -14 -4 5 21 30 23 10 -3 -15 -21 -8 
Средняя min -32 -32 -29 -19 -8 3 8 6 1 -10 -25 -32 -19 
Абс. минимум -61 -64 -57 -45 -36 -11 -3 -6 -18 -44 -55 -60 -64 
Абс. maх 0 1 9 11 33 44 49 40 28 14 7 0 41 

Дата первого заморозка на почве 7.IX 

Дата последнего заморозка на почве 17.VI 

Продолжительность безморозного периода 81 день 

Таблица 1.1.6 – Среднее количество осадков с поправками на смачивание (мм). Станция 

Уренгой. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год I-III V-X 
26 19 27 36 43 64 64 66 72 52 32 30 531 134 397 

Таблица 1.1.7 – Среднее число дней с явлениями. Станция Уренгой. 

Месяцы/ 
Явления I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Туман 0,9 0,5 0,7 1 2 0,6 0,5 2 4 2 1 0,9 16 
Метель 10 7 10 7 2 0,1   0,2 4 6 8 54 
Гололед 0,2 0,3  0,2 0,5    0,4 0,6 1 0,4 4 

Изморозь 6 4 3 2 0,5     3 8 8 34 
Гроза     0,8 2 5 2 0,4    10 

Таблица 1.1.8 – Характеристика режима влажности воздуха. Станция Уренгой. 

Влажность I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Ср. мес. уп-

ругость водя-
ного пара, мб 

1,0 0,9 1,3 2,8 4,2 8,2 11,6 10,8 7,8 4,2 1,8 1,2 4,6 

Ср. относит. 
влажность 
воздуха, % 

78 76 74 74 74 70 69 77 84 85 81 78 77 

Таблица 1.1.9 – Число дней с осадками различной величины. Станция Тарко-Сале. 

Месяц 
Осадки мм 

>0.1 >0.5 >1.0 >5.0 >10.0 >20.0 >30.0 
1 18,4 10,9 6,0 0,2 0,0 0,0 0,0 



Формат А4 

 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

12 

      

120-юр-ТКР1.ПЗ 
Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

Месяц 
Осадки мм 

>0.1 >0.5 >1.0 >5.0 >10.0 >20.0 >30.0 
2 15,6 9,3 5,3 0,04 0,04 0,0 0,0 
3 16,5 9,6 5,5 0,3 0,1 0,0 0,0 
4 14,6 9,2 6,2 1,0 0,1 0,0 0,0 
5 15,5 9,8 7,8 1,9 0,5 0,1 0,0 
6 16,1 12,8 10,4 4,3 1,7 0,5 0,04 
7 13,9 10,9 9,3 4,5 2,0 0,5 0,2 
8 14,4 11,1 9,7 4,1 1,7 0,6 0,2 
9 19,0 15,0 12,1 4,6 1,6 0,3 0,04 

10 21,9 16,0 11,8 2,1 0,4 0,04 0,04 
11 19,4 13,4 9,0 0,6 0,04 0,04 0,0 
12 18,0 11,1 6,5 0,2 0,1 0,0 0,0 

Год 203 139 100 25 8 3 0,5 

Таблица 1.1.10 – Среднее значения продолжительности солнечного сияния, часы. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
8 61 150 210 212 216 302 201 93 48 24 0 1525 

Таблица 1.1.11 – Повторяемость направления ветра штилей, %.Станция Уренгой. 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 6 3 9 23 22 25 8 4 20 
II 7 6 18 19 14 20 7 9 21 
III 12 4 9 17 13 23 13 9 17 
IV 15 6 8 11 11 17 13 19 11 
V 22 12 9 8 7 12 14 16 7 
VI 20 12 8 9 9 9 10 23 8 
VII 25 20 10 7 6 8 8 16 16 
VIII 24 12 12 13 5 8 9 17 16 
IX 11 12 11 16 13 15 10 12 16 
X 13 8 8 13 14 20 13 11 7 
XI 14 4 7 16 14 20 13 12 15 
XII 7 3 10 19 16 24 13 8 19 
Год 15 8 10 14 12 17 11 13 14 

Таблица 1.1.12 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. Станция Уренгой. 

Высота 
флюгера I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

10 3,3 2,9 3,5 3,9 4,2 4,4 3,5 3,4 3,5 4,1 3,3 3,3 3,6 
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Таблица 1.1.13 – Среднее число дней с сильным ветром 15 м/с. Станция Уренгой. 

Высота 
флюгера I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

10 0,4 0,2 0,7 1,0 0,7 1,1 0,2 0,3 0,7 0,5 0,3 0,4 6 

Таблица 1.1.14 – Наибольшее число дней с сильным ветром 15 м/с. Станция Уренгой 

Высота 
флюгера I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

12 10 4 6 7 10 4 5 2 4 6 6 5 39 

Таблица 1.1.15 – Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев). 

Станция Тарко-Сале. 

Месяц 
Скорость ветра м/с 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 
1 34,9 28,4 19,8 11,0 5,2 1,3 1,8 0,5 0,5 0,2  
2 33,5 26,1 20,3 11,9 5,7 0,9 1,0 0,3 0,3 0,04  
3 32,1 22,4 19,9 13,3 7,0 1,1 2,2 0,6 1,0 0,4  
4 23,6 24,4 25,9 14,0 8,1 1,4 1,6 0,6 0,4 0,03 0,03 
5 19,7 24,8 27,0 16,2 7,6 1,5 1,7 0,7 0,6 0,2  
6 19,5 24,6 27,2 17,2 8,0 1,5 1,0 0,6 0,3 0,1  
7 29,0 29,0 22,5 12,4 4,6 0,8 1,0 0,3 0,4   
8 31,1 26,0 25,0 12,6 3,9 0,7 0,4 0,2 0,1   
9 31,0 28,3 21,5 11,6 5,5 0,7 0,9 0,3 0,1 0,1 0,04 

10 23,7 26,2 25,6 14,2 6,5 2,0 0,8 0,6 0,3 0,1  
11 30,6 26,5 23,4 12,6 4,7 0,8 0,7 0,4 0,3 0,03  
12 37,2 24,7 19,3 10,8 4,5 1,2 1,3 0,6 0,3 0,1 0,03 

Год 28,8 25,6 23,1 13,3 5,9 1,2 1,2 0,5 0,3 0,1 0,007 

Таблица 1.1.16 – Средняя декадная высота снежного покрова (см) по постоянной рейке. 

Станция Уренгой. 

месяц 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
О * * * 1 3 6 13 20 26 30 34 38 38 39 42 
З * * * 1 4 8 18 28 36 42 48 53 53 55 59 

Продолжение таблицы 1.1.16 

м-ц 
февраль март апрель май VI наибольшая за зиму 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 сред max min 
О 46 47 49 53 54 53 52 48 32 20 14 1 * 56 81 41 
З 64 66 69 74 76 74 73 67 45 28 20 1  78 113 57 
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Примечание:  * - снежный покров отсутствовал более чем в 50 % случаев; 

      - место установки рейки: О - открытое, З - закрытое. 
Таблица 1.1.17 – Снежный покров по многолетним наблюдениям (даты). Станция Уренгой. 

Число 
дней со 

снежным 
покровом 

Снежный покров 
появление (дата) образование разрушение сход (дата) 

сред-
няя 

ран-
няя 

позд-
няя 

сред-
няя 

ран-
няя 

позд-
няя 

сред-
няя 

ран-
няя 

позд-
няя 

сред-
няя 

ран-
няя 

позд-
няя 

231 2.X   12.X   24.V   26.V   

Таблица 1.1.18 – Наибольшие декадные высоты снежного покрова различной обеспеченности, 

см. Станция Уренгой. 

Обеспеченность декадных высот (%) Место установки  
рейки 95 90 75 50 25 10 5 

27 39 47 56 67 77 97 Открытое 
51 57 67 78 91 101 108 Защищенное 

Таблица 1.1.19 – Данные устойчивости снежного покрова различной обеспеченности. Станция 

Уренгой. 

Даты устойчивости 
снежного покрова 

Обеспеченность ( % )  
 

95 90 75 50 25 10 5 
Образования 30.X 26.X 20.X 12.X 5.X 27.IX 24.IX Самая ранняя 
Разрушения 5.V 7.V 17.V 24.V 31.V 7.VI 13.VI Самая поздняя  

Таблица 1.1.20 – Максимальная величина отложения льда на проводах за год. Станция Уренгой. 

Годы 

Ви
д 

от
ло

ж
ен

ия
 Максимальная 

величина 
отложения 

М е т е о р о л о г и ч е с к и е  д а н н ы е  
В начале 

обледенения 
При достижении 

max размеров 
За период 

обледенения 

max 
диа-
метр 

min 
диа-
метр 

вес,г t,C 

ветер 

t,C 

ветер 
min 
t,C 

ветер 

направлен V, 
м/с направлен V, 

м/с направлен 
max 
V, 
м/с 

1953-
1954 

Изморозь 
зернистая 22 9 40 -22,5 С 1 -10,2 ЗСЗ 4 -22,5 ЗСЗ 4 

Изморозь 
кристал. 71 67 104 -13,7 ЗЮЗ 1 -20,4 ЮЗ 3 -20,4 ЮЗ 3 

Сложное 9 7  -14,6 ССЗ 4 -6,7 З 6 -32,4 ЗЮЗ 7 

1954-
1955 

Гололед 10 7 56 -2,3 В 7 -0,1 З 5 -2,3 В,ЮВ 7 
Изморозь 
зернистая 8 5  -12,3 Ю 2 -20,1 ЮЗ 1 -20,1 ЮЗ 1 

Изморозь 
кристал. 46 36 48 -19,7 С 3 -18,2 С3 1 -26,9 С,СЗ 3 

1955-
1956 

Изморозь 
зернистая 35 30 176 -13,3  0 -20,2 3 3 -20,2 З 3 

Изморозь 
кристал. 26 21 48 -20,8  0 -34,6 ЮЗ 1 -34,6 ЮЗ 1 
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Годы 

Ви
д 

от
ло

ж
ен

ия
 Максимальная 

величина 
отложения 

М е т е о р о л о г и ч е с к и е  д а н н ы е  
В начале 

обледенения 
При достижении 

max размеров 
За период 

обледенения 

max 
диа-
метр 

min 
диа-
метр 

вес,г t,C 

ветер 

t,C 

ветер 
min 
t,C 

ветер 

направлен V, 
м/с направлен V, 

м/с направлен 
max 
V, 
м/с 

1956-
1957 

Гололед 7 5 - -0,9 ЮВ 3 -1,0 ЮВ 2 -1,0 ЮВ 3 
Изморозь 
кристал. 19 17 40 -29,0 ССВ 1 -17,3  0 -30,8 ЮВ 4 

Сложное 10 8 56 -7,4 ЮВ 3 -24,7 С 1 -32,0 ВЮВ 7 
1957-
1958 

Изморозь 
кристал. 10 8  -25,4  0 -26,5 ССЗ 3 -26,5 ССЗ 3 

1958-
1959 

Изморозь 
кристал. 22 21 8 -14,8 СЗ 1 -10,3 СЗ 5 -19,6 СЗ 5 

1959-
1960 

Гололед 6 6  -6,6 СЗ 5 -6,6 СЗ 5 -6,6 СЗ 5 
Изморозь 
кристал. 16 15  -14,7 ССЗ 1 -14,1 СЗ 1 -16,5 СЗ, 

ССЗ 1 

1960-
1961 

Гололед 6 6  0,2 Ю 5 0,2 Ю 5 0,2 Ю 5 
Изморозь 
зернистая 6 5  -7,0 В 3 -7,0 В 3 -7,0 В 3 

Изморозь 
кристал. 11 8  -23,1 З 1 -20,5 ЮЮЗ 1 -23,1 ЮЮЗЗ 1 

1961-
1962 

Гололед 6 5  -5,7 ЮЮВ 2 -2,8 Ю 7 -8,5 Ю 7 
Изморозь 
кристал. 14 9  -29,6 ССЗ 1 -29,7 ЮВ 4 -34,2 ЮВ 4 
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Направление 

ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Месяц 

  Повторяемость 
направления вет-
ра и штилей, % 

6 3 9 23 22 25 8 4 20 январь 
  25 20 10 7 6 8 8 16 16 июль 
  15 8 10 14 12 17 11 13 14 год 

Рис. 1.1.1 – Повторяемость направления ветра и штилей. М/с Уренгой 

2

1

1
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Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Сред. месячная t воздуха, 0С -26,4 -26,4 -19,2 -10 -2,6 8,4 15,4 11,3 5,2 -6,3 -18,2   -24 
Ср. мес. относит. влажность, % 78 76 74 74 74 70 69 77 84 85 81 78 
Сред. мес. скорость ветра, м/с 3,3 2,9 3,5 3,9 4,2 4,4 3,5 3,4 3,5 4,1 3,3 3,3 
Ср. мес. сумма осадков, мм 26 19 27 36 43 64 64 66 72 52 32 30 

Рис. 1.1.2 – Годовой ход метеорологических элементов. Метеостанция Уренгой. 
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1.2 Сведения об особых природно-климатических условиях 

Современные физико-геологические процессы на территории района представлены: 

заболачиванием и заозериванием, криогенным пучением, термоэрозией. 

Криогенное пучение распространено повсеместно, и его интенсивность определяется 

глубиной сезонного оттаивания, литологией грунтов и их влажностью. Участки, где 

распространены практически непучинистые грунты (пески и твердые глинистые грунты), 

относятся согласно СНиП 22-01-95 к «умеренно опасным» по категории опасности природных 

процессов. 

Термоэрозия проявляется в виде мелких ложбин стока. При нарушении почвенно-

растительного слоя (покрова) происходит активизация термоэрозии.  

Заболачивание имеет самое широкое распространение. Этому способствуют 

климатические, геоморфологические и мерзлотные условия территории. Болота занимают 

около 50% территории. 

При строительстве из-за нарушения мохово-растительного слоя и разработки грунтов 

возможна резкая активизация опасных инженерно-геологических процессов, а также появления 

новых процессов, вызванных изменением природной обстановки. 

Из инженерно-геологических процессов на участке изысканий развиты сезонное 

промерзание, а также морозное пучение грунтов. 

Из наиболее опасных процессов при строительстве и эксплуатации улицы является 

сезонное пучение грунта. Морозное пучение выражается в неравномерном поднятии 

промерзающего грунта, причем напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения, 

оказывают существенное воздействие на всю конструкцию линейного сооружения. Появление 

современных процессов – пучение и морозное растрескивание пород обусловлено различными 

типами сезонного промерзания пород.  

Согласно теплотехнических расчетов (СНиП 2.02.04-88 приложение 1,3) нормативная 

глубина сезонного промерзания составляет  4,11м. 

По степени морозоопасности, согласно табл.Б27 ГОСТ 25100-95, пески относятся к 

практически непучинистым. 

По сейсмическим свойствам грунты участка изысканий относятся к III категории СНиП  

II-7-81*. Степень сейсмической опасности соответствующая вероятности 1% в течении 50 лет  

составляет 5 баллов (СНиП II-7-81*, Карта С). 

Согласно табл. Б26 ГОСТ 25100-95, грунты участка являются незасоленными. 

Соблюдение технологии строительства позволяет своевременно предупреждать 

возникновение и развитие неблагоприятных инженерно – геологических процессов. 
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1.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей 

физико-механических свойств грунтов, по литологическим признакам и в соответствии с ГОСТ 

20522-96 и ГОСТ 25100-95 грунты участка изысканий выделены в 4 инженерно-геологических 

элемента: 

ИГЭ 1 – песок средней крупности малой степени водонасыщения средней плотности; 

ИГЭ 2 – песок мелкий средней степени водонасыщения средней плотности; 

ИГЭ 3 – песок  средней крупности насыщенный водой средней плотности; 

ИГЭ 4 – супесь текучая 

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов приведены 

в таблице 1.3.1 

Таблица 1.3.1 - Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов. 

Наименование показателей Ед. 
изм. ИГЭ-1 ИГЭ-2 ИГЭ-3 ИГЭ-4 

Естественная влажность, Wе д. ед. 0,06 0,14 0,20 0,27 
Предел текучести, Wl д. ед. - - - 0,23 
Предел раскатывания, Wp д. ед. - - - 0,19 
Число пластичности, Jp д. ед. - - - 0,04 
Показатель текучести, Jl д. ед. - - - 1,39 
Плотность грунта, р г/см3 1,79 1,89 1,94 1,81 
Плотность сухого грунта, рd г/см3 1,69 1,66 1,61 1,46 
Плотность частиц грунта, рs г/см3 2,65 2,65 2,65 2,67 
Коэффициент пористости, e д. ед. 0,57 0,60 0,64 0,83 
Степень водонасыщения, Sr д. ед. 0,28 0,62 0,83 0,78 
Относ-е сод-е орг. вещ-ва д.ед. - - - - 
Удельное эл.сопротивление ом*м 126 70 - 71 
Степень засоленности % 0,010 0,008 - - 
Модуль деформации, Е МПа 40 33 30 7 
Удельное сцепление, сн МПа 0,002 0,003 0,001 0,009 
Удельное сцепление, сII МПа 0,002 0,003 0,001 0,009 
Удельное сцепление, сI МПа 0,001 0,002 0,0006 0,006 
Угол внутреннего трения, φн градус 38 34 35 18 
Угол внутреннего трения, φII градус 38 34 35 18 
Угол внутреннего трения, φI градус 35 31 32 16 
Расчетное сопротивление* , Rо кПа 400 200 400 150 

Гранулометрический состав 

5-2 

% 

- - - - 
2-1 1 - - - 
1-0.5 10 7 4 - 
0.5-0.25 54 32 32 - 
0.25-0.1 32 47 41 - 
0.1-0.05 3 14 14 - 

Примечания: * - нормативные и расчетные показатели приведены по табл. Г1, Г2, Г3 СП 
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50-101-2004; расчетные сопротивление грунтов приведено по табл. Д2, Д3 СП 50-101-2004. 

Наличие многолетнемерзлых, просадочных, набухающих, органоминеральных и 

органических, засоленных, элювиальных и техногенных на участке изысканий не встречено. 

1.4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по 

отношению к материалам изделий и конструкций 

Согласно схеме гидрогеологического районирования, территория исследований 

относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. Артезианский бассейн разделяется 

на два гидрогеологических этажа. Воды нижнего этажа находятся на значительных глубинах. 

Верхний гидрогеологический этаж включает один эоцен-четвертичный водоносный комплекс. 

Воды его характеризуются свободным водообменом, обычно пресные. Воды полностью или 

частично проморожены, что определяется характером распространения толщи 

многолетнемерзлых пород. 

На момент изысканий (апрель 2013г) подземные воды встречены на глубине 5,10 – 5,30 м. 

По химическому составу вода  хлоридно -гидрокарбонатная, натриевая. По степени 

агрессивного воздействия воды на бетон нормальной проницаемости W4 вода является 

слабоагрессивная по показателям: Mg2+;(K+Na)+;SO4
2-; водородного показателя ( pH); 

среднеагрессивная по показателю агресивной углекислоты (СO2); (согласно СНиП 2.03.11-85 

таблица 5), по степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при 

постоянном погружении -неагрессивная; при периодическом смачивании-слабоагрессивная. 

(согласно СНиП 2.03.11-85 таблица 7). Степень агрессивного воздействия на металические 

конструкции - среднеагрессивная. Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к 

свинцовой оболочке кабеля средняя, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя и высокая. 

2 Характеристика линейного объекта 

2.1 Сведения о категории и классе линейного объекта 

Начало трассы - ПК 0+00,00 принят на кромке существующего асфальтобетонного 

покрытия улицы Шоссейной. 

Конец трассы - ПК 17+20,04  расположен на кромке существующего асфальтобетонного 

покрытия улицы Шоссейной. 

На основании технического задания и в соответствии со СНиП 2.07.01-89 и с 

рекомендациями по проектированию городских улиц и сельских поселений определены 

технические нормативы для проектируемой улицы. 

Основные технические нормативы улицы приведены в таблице 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1 - Основные технические нормативы улицы 

Наименование показателей Единица 
измерения Проектные 

Вид строительства - Реконструкция 

Техническая категория дороги - 
Магистральная улица 
районного значения 

транспортно-пешеходная 
Протяженность км 1,720 
Расчетная скорость км/час 50* 

Число полос движения  шт. 2 
Ширина полосы движения  м 4,0** 
Ширина проезжей части м 8,0-12,0 
Ширина пешеходной части тротуара м 2,25 
Ширина технологического тротуара м 0,75 
Ширина обочин  м 0,50 
Переходно-скоростной полосы: 
- ширина 
- длина 

м 
м 

 
4,0 

50,0 
Длина отгона полосы торможения м 20,0 
Наибольший продольный уклон ‰ 60 

Тип дорожной одежды и вид покрытия  
Капитальный, 

Щебеночно-мастичный 
асфальтобетон 

Расчетные нагрузки  АК11,5; НК11,5 

* - согласно задания на разработку проектной документации, расчетная скорость 

движения определена – 70 км/ч, но выполнить данное условие не представляется возможным. 

Так как при соблюдении нормативных радиусов кривых в плане для данной расчетной 

скорости, повлечет за собой нарушение границ красных линий и приведет к сносу 

существующих строений и сооружений. 

В связи с этим, заказчику было предоставлено к рассмотрению два варианта плана 

трассы и к дальнейшей разработки заказчиком был согласован вариант плана трассы с 

максимально приближенными параметрами к существующей улице. (см. Раздел 1 120-юр-

ОПЗ.ДС). Расчетная скорость принята - 50 км/ч. 

** - ширина полосы движения принята согласно примечанию 3 к таблице 8 СП 

42.13330.2011. 

2.2 Сведения о проектной мощности линейного объекта 

Предоставление сведений о проектной мощности линейного объекта в проектной 

документации не предусмотрено. 
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3 Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств 

линейного объекта 

Обеспечение потребительских качеств строящихся автомобильных дорог является 

основной задачей Федеральной дорожной ассоциации России. Основные потребительские 

качества автомобильной дороги – удобство, безопасность движения и долговечность, 

закладываются при проектировании. При проектировании автомобильной дороги должны 

применяться надежные и долговечные конструкции элементов дороги, материалы и 

полуфабрикаты и технологии производственных процессов, которые гарантируют высокое 

качество и долговечность. По этим направлениям и разрабатывался настоящий проект. 

В настоящем проекте использованы современные технологии. 

При проектировании: 

 при разработке проекта на строительство использована сертифицированная 

автоматизированная система проектирования автомобильных дорог CREDO, которая позволяет 

исключить ошибки при разработке проектной документации на основные конструктивные 

элементы – план, оценке проектных решений по безопасности движения, скорости движения, 

негативному воздействия на окружающую среду; 

 для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

использовалась программа УПРЗА «АТП-Эколог», версия 3.0; для расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от работы двигателей автомобилей в составе транспортного 

потока в период эксплуатации использовалась программа «Магистраль-Город», версия 2.3.3.41. 

При строительстве: 

 при укладке слоев покрытия для исключения возникновения продольных трещин 

в местах сопряжения укладываемых продольных полос необходимо производить разогрев 

кромки инфракрасными разогревателями перед укладкой очередной полосы; 

 укладку слоев рекомендуется производить с использованием системы 

автоматического регулирования ровности укладываемых слоев и тем самым снижающее 

динамическое воздействие движущихся автомобилей на дорожную одежду; 

 при контроле качества уплотнения слоев дорожной одежды рекомендуется 

использовать неразрушающий метод определения плотности материалов слоев. 

Наряду с предлагаемой технологией рекомендуется применять следующие машины и 

оборудование: 

 использование при приготовлении автоматизированных асфальтобетонных 

установок, обеспечивающих высокую точность дозирования компонентов и соблюдения 

технологического режима по температуре и продолжительности операций и имеющих высокую 
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производительность; 

 использование машины для перегрузки асфальтовой смеси 

(MaterialTransferVehicle – MTV), которая изготовлена для борьбы с факторами замедления 

процесса укладки и для повышения качества получаемого асфальтобетонного покрытия за счет 

предотвращения фракционной и температурной сегрегации (расслоения) смеси. Также эта 

машина способна исключить всяческие ударные воздействия на укладчик груженым 45-50-

тонным автосамосвалом, которые могут вызывать поперечные швы и смещение хода; 

 использование асфальтоукладчиков с системой автоматического регулирования 

ровности слоя; 

 применение при уплотнении асфальтобетонной смеси катков с универсальными 

вальцами. 

При эксплуатации: 

 использование щебеночно-мастичного асфальтобетона в качестве покрытия, что 

позволяет при дальнейшей эксплуатации автомобильной дороги понизить уровень шума (как 

показывают исследования, проводимые в различных странах мира, применение ЩМА в 

качестве верхнего покрытия, уменьшает уровень шума на 2-4Дб по сравнению с обычным 

асфальтобетонным покрытием), обеспечить долговечность покрытия (отслаивание, образование 

трещин и колееобразование практически не проявляются, а долговечность данного покрытия 

объясняется наличием довольно большого процента связующей мастики, которая препятствует 

проникновению влаги внутрь слоя), улучшить обзорность (высокая шероховатость поверхности 

ЩМА по сравнению с обычным асфальтобетоном позволяет большему количеству воды 

«скрыться» внутри текстуры поверхности, а не разливаться по поверхности, отсюда и меньшая 

возможность возникновения бликов от освещения фар в ночное время). 

Реконструируемая улица запроектирована согласно требуемых ГОСТов и СНиПов, что 

позволяет обеспечить на период эксплуатации ее надежность, устойчивость, минимизировать 

выбросы загрязняющих веществ. 

Используемые материалы: 

 использование в качестве покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона 

ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002. ЩМАС – рационально подобранная смесь минеральных 

материалов (щебня, песка из отсевов дробления и минерального порошка), дорожного битума (с 

полимерными или другими добавками или без них) и стабилизирующей добавки (вещества, 

оказывающего стабилизирующее влияние на ЩМАС и обеспечивающее устойчивость ее к 

расслаиванию), взятых в определенных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии; 

 при приготовлении асфальтобетонной смеси для устройства покрытия 

использовать модифицированный битум, который обеспечивает повышенную 
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трещиностойкость асфальтобетона при отрицательных температурах и повышает 

эксплуатационное состояние дороги; 

 для повышения морозоустойчивости и улучшения деформативных свойств 

асфальтобетонных смесей рекомендуется применять добавки, содержащие ПАВ, полимеры и 

активированные минеральные порошки. В качестве таких добавок могут быть использованы 

отходы производства: кубовые остатки производства альфаметилстирола и коагулюм; 

 при организации работ обеспечивать непрерывную подачу, укладку и уплотнение 

слоев покрытия, для обеспечения высокой ровности покрытия, что способствует снижению 

уровня шума при движении автомобилей, снижению их динамического воздействия на 

дорожную одежду, улучшения экологической обстановки в пределах красных линий из-за 

снижения выбросов отработанных газов двигателей автомобилей; 

 использование комплексного модификатора асфальтобетона «МКА ЭЛАСТЕН». 

Модификатор асфальтобетонных покрытий «МКА ЭЛАСТЕН» разработан на основе активных 

резиновых порошков, полученных в результате переработки вторичных материальных 

ресурсов, в основном, вышедших из эксплуатации шин и других резиновых изделий, 

изготовленных на основе неполярных каучуков. Данный процесс имеет большую 

экологическую и экономическую значимость. Основными требованиями к получаемым 

резиновым порошкам являются: - размер частиц порошков до 1,0 мм; - высокая удельная 

геометрическая поверхность частиц порошка – не менее 2500 см2/г; - наличие каналов внутри 

частиц порошка; - температура резиновых частиц в процессе измельчения должна находиться в 

диапазоне 1400С-1500С. 

Наиболее приемлемыми при получении активных резиновых порошков для 

модификатора асфальтобетонов является оборудование фирмы «Астор», на котором в 

результате одновременного воздействия объемного сжатия, сдвиговых деформаций, разности 

угловых скоростей поверхностей измельчающего инструмента и интенсивного трения 

поверхностных слоев материала, процесс измельчения напряженной резины в воздушной среде, 

представляет собой механохимический процесс чередования взаимообусловленных физических 

и химических стадий. 

Данные условия обеспечивают: 

 разрушение пространственной структуры вулканизованной резины с получением 

свободных радикалов на поверхности частиц, образующихся при разрыве молекулярных цепей 

и поперечных связей; 

 одновременно интенсивно разрушаются структуры, образуемые техническим 

углеродом, входящим в состав резин, а также его связей с каучуком; 

 указанная температура измельчения при получении резинового порошка 
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значительно снижает вероятность рекомбинации полимерных радикалов, образующихся при 

механическом воздействии на резину и, соответственно, на вероятность протекания процессов 

структурирования. 

Таким образом, получаемые резиновые порошки сохраняют эластическую 

составляющую деформации, что положительным образом влияет на качество, получаемого на 

его основе модификатора АБС - «МКА ЭЛАСТЕН». Именно, структура поверхности резиновых 

порошков и, соответственно, их высокая удельная геометрическая поверхность и наличие 

каналов внутри частиц обеспечивает глубокое и быстрое взаимодействие модификатора с 

битумной составляющей асфальтобетонных смесей. 

Модификатор «МКА ЭЛАСТЕН» должен вводиться в асфальтобетонную смесь после 

ввода битума при ее изготовлении в смесителе асфальтобетонного завода (АБЗ) и не 

увеличивать времени перемешивания смеси. 

Введение модификатора «МКА ЭЛАСТЕН» в состав щебеночно-мастичной смеси 

положительно влияет на свойства ЩМА: 

 снижается расход битума на 0,5-0,6%; 

 повышается сдвигоустойчивость по сцеплению при +50°С; 

 повышается морозо. и термостойкость; 

 обеспечивается повышенное сопротивление образованию колейности; 

 улучшаются усталостные характеристики ЩМА; 

 повышается стойкость к химическим реагентам; 

 повышается однородность щебеночно-мастичной смеси за счет улучшения 

сродства с битумом. 

Применение данного модификатора повышает стоимость щебеночно-мастичной смеси 

на 9,4%. Однако модифицированная асфальтобетонная смесь обладает более высокими физико-

механическими свойствами, которые увеличивают межремонтные сроки для дорожных одежд.  

На основании («Протокол заседания технического совета в области дорожного хозяйства 

Ямало-Ненецкого автономного округа» №10/12 от 23.07.2012г.), для улучшения физико-

механических свойств ЩМА и продления межремонтных сроков ремонта и капитального 

ремонта автомобильной дороги, рекомендуем применение модифицированной добавки «МКА 

ЭЛАСТЕН» в составе щебеночно-мастичной смеси, в соответствии с ГОСТ 31015-2002 и ТУ 

5718-001-69658658-2011. 

Предлагаемые мероприятия позволят гарантировать высокие транспортно-

эксплуатационные показатели реконструируемой улицы. 
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4 Перечень мероприятий по энергосбережению 

Мероприятия по энергосбережению представляют собой комплекс правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, 

направленных на эффективное использование энергетических ресурсов. 

Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия по 

энергосбережению при производстве работ по реконструкции улицы: 

 работы выполнять желательно в светлое время суток; 

 рационально и по назначению использовать строительные механизмы; 

 обеспечить удобный въезд (выезд) машин, поставляющих материалы и 

энергоресурсы; 

 обеспечить строгий учет расхода энергоресурсов. 

5 Обоснование количества и типов оборудования, транспортных средств и 

механизмов, используемых в процессе строительства 

Необходимое количество оборудования, транспортных средств и механизмов посчитано 

по каждому виду работ на основании принятых проектных решений. Количество основных 

машин и механизмов по каждому виду работ работающих на производстве работ по 

реконструкции объекта, определена по методике, приведённой в расчётных нормативах для 

составления проектов организации строительства и локальных ресурсных смет (см. Раздел 5 

120-юр-ПОС). 

6 Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 

персонала  

Учитывая природные условия, сосредоточенный характер объекта и объемы работ, 

реконструкцию улицы принято производить поточным последовательным методом с организацией 

комплексного потока, состоящего из специализированных звеньев (отрядов) по видам работ.  

Потребность в рабочих кадрах и общей численности работающих на производстве работ 

по реконструкции объекта определена по методике, приведённой в расчётных нормативах для 

составления проектов организации строительства и локальных ресурсных смет. В состав 

работающих входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, младший 

обслуживающий персонал (МОП) и охрана. (см. Раздел 5 120-юр-ПОС). 
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7 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране 

труда в процессе эксплуатации  

Руководство охраной труда и ответственность за общее состояние техники безопасности 

возлагается на начальника и главного инженера эксплуатирующей организации. 

Неотложные (аварийные) работы по устранению отдельных повреждений улицы и 

дорожных сооружений, влияющих на безопасность движения, можно выполнять без 

согласования и утверждения схем, но с условием обязательного извещения органов ГАИ о 

месте и времени проведения таких работ. 

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть 

ознакомлены с применяемой условной сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, 

порядком движения, маневрирования дорожных машин и транспортных средств, местами 

разворота, въездами, местами складирования материалов и хранения инвентаря. 

Используемые при производстве дорожных работ временные дорожные знаки, 

ограждения и другие технические средства устанавливаются и содержатся организациями, 

выполняющими дорожные работы. 

Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы) на участке работы должны быть 

ограждены щитами (заборами) и сигнальными фонарями, зажигаемыми с наступлением 

темноты и в туман. 

Места работ по нанесению разметки проезжей части на дорогах должны быть ограждены 

и на них установлены предупреждающие знаки. 

Для рабочих, занятых зимним содержанием дорог, необходимо оборудовать помещения 

для обогрева, отдыха, приема пищи и сушки одежды и обуви. 

8 Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению 

нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта 

Проектной документацией не предусматривается использование на проектируемом 

объекте автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также 

автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы 

линейного объекта. 

9 Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность 

Организация, обслуживающая улицу назначается по результатам торгов. 

Все работы по строительству и содержанию проектируемой улицы должны выполняться 
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специализированными по видам работ комплексными бригадами. 

Комплексные бригады должны иметь в своем распоряжении транспортные средства и 

комплект машин для производства всех видов строительства. Она также обеспечивает охрану 

дорожных сооружений, заготовку строительных материалов и содержание улицы. 

Подробно данный раздел разрабатывается на стадии проекта производства работ. 

10 Обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-

геологических условиях 

Сложные инженерно-геологические условия отсутствуют. Разработка данного раздела не 

требуется. 

11 Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна 

Конструкция поперечного профиля земляного полотна принята по типовым материалам 

для проектирования 503-0-47.86. «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по 

населенным пунктам», а так же согласно «Рекомендациям по проектированию улиц и дорог 

городов и сельских поселений».  

Проектной документацией предусмотрено рытье корыта для устройства дорожной 

одежды. 

Для обеспечения продольного водоотвода проектной документацией предусмотрены 

разрывы в бортовом камне, с отводом воды по железобетонному лотку на зеленую зону. 

В проектной документации принято 14 типов поперечных профилей земляного полотна, 

запроектированных исходя из существующих условий и проектных решений: 

 Тип 1 - Тип 10 - разработаны, в связи с наличие или отсутствием переходно-

скоростных полос, тротуаров и зеленой зоны; 

 Тип 11, Тип 12 - предусматриваются в местах устройства автомобильных стоянок; 

 Тип 13 , Тип 14 - предусматриваются в местах устройства автобусных остановок. 

Ширина проезжей части 8,0 м, с поперечным уклоном 20 ‰. В местах устройства 

переходно-скоростных полос ширина проезжей части 12, м. 

Обочины проектируемой улицы шириной 0,5 м и с поперечным уклоном 40 ‰  приняты 

в начале и в конце улицы и укрепляются засевом трав по слою торфо-песчаной смеси толщиной 

0,10 м. 

Поперечные профили земляного полотна представлены на чертежах (см. Раздел 3 120-

юр-ТКР1.Ч1). 

Продольный профиль проектируемой улицы запроектирован в соответствии с 

требованиями СНиП 2.07.01-89 для расчетной скорости 50 км/ч в программе «CAD-CREDO». 
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Продольный профиль представлен на чертеже (см. Раздел 2 120-юр-ППО.Ч3). 

12 Требования к грунтам отсыпки  

Для устройства насыпи следует использовать непучинистые или слабопучинистые 

грунты (относительное морозное пучение которых не более 4%). К таким грунтам относятся 

пески: 

 крупные; 

 средней крупности; 

 мелкие (с содержанием частиц мельче 0.05мм до 15%); 

 супеси лёгкие крупные. 

Грунты для верхней части земляного полотна следует дополнительно подразделять по 

составу, набухаемости, относительной просадочности и склонности к морозному пучению, а 

также по льдистости и просадочности при оттаивании и по степени увлажнения - в 

соответствии с табл. 2, 4 - 11 обязательного приложения 2 СНиП 2.05.02-85*. 

При этом к грунтам с допустимой влажностью следует относить грунты, влажность 

которых соответствует требованиям табл. 12 обязательного приложения 2 СНиП 2.05.02-85*.  

Грунты для насыпи должны иметь оптимальную или близкую к ней влажность. 

Устойчивость насыпи достигается путём эффективного уплотнения грунтов при влажности 

равной 1.6 Wопт. Грунты уплотнённые при влажности ниже этих значений склонны к 

проявлению просадочных деформаций. 

Уплотнение грунтов следует производить при влажности близкой к оптимальной. А при 

влажности менее допустимых значений, указанных в СНиП 2.05.02-85* таблица 12 приложения 

2 необходимо увлажнять грунт.  

В летний период при уплотнении грунт поливается водой (объем поливаемого грунта 

взят 20 % от общего объема уплотняемого грунта).  

Грунт для отсыпки рабочего слоя (верхней части насыпи) должен быть по степени 

пучинистости слабопучинистым или непучинистым и соответствовать указаниям СНиП 

2.05.02-85*, п. 6.14. 

В соответствии с п. 6.15 СНиП 2.05.02-85* требуемый наименьший коэффициент 

уплотнения рабочего слоя принят 0,96 на основании, которого рассчитывается коэффициент 

относительного уплотнения необходимый для подсчета объемов земляных работ. Для подсчета 

объемов грунта, коэффициент относительного уплотнения принят 1,06 в соответствии со СНиП 

2.05.02-85* (см. приложение 2 табл. 14). 

Гранулометрический состав грунтов должен соответствовать требованиям, изложенным 

в ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация». 
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13 Расчет объемов земляных работ 

Объемы земляных работ рассчитаны в программном комплексе CREDO. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* требуемый коэффициент уплотнения 

грунта принят для песка 0,96. Коэффициент относительного уплотнения определен в 

соответствии с наименованием грунтов и составляет для песчанистых грунтов – 1,06. 

Фактический объем требуемого грунта для насыпей Vf определяется по формуле (п. 6.29 

СНиП 2.05.02-85*): 

где:  

 V – объем проектируемой насыпи, м³;  

 k1 – коэффициент относительного уплотнения  

Необходимый объем грунта в размере 1127,20 м3 для отсыпки насыпи, присыпных 

обочин, песчаной подготовки под тротуарную плитку, досыпки под зеленую зону, 

технологический и пешеходный тротуар, взят из отвала ранее разработанного грунта (выемка 

под дорожную одежду проезжей части). 

Основные объемы земляных масс представлены в таблице 13.1. 

Таблица 13.1- Основные объемы земляных масс. 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Значение 
Основная 

дорога 
Пересечения и 
примыкания 

Профильный объем земляных масс:       
- насыпь м3 99,6 4,3 
- присыпные обочины м3 119,4 6,4 
- для досыпки грунта под технологический тротуар м3 84,7 14,4 
- песчаная подготовка под тротуарную плитку м3 137,8 31,3 
- для досыпки грунта под пешеходный тротуара м3 359,1 11,5 
- для досыпки зеленой зоны м3 258,7 - 
- выемки (под дорожную одежду проезжей части) м3 5618,5 932,9 
- выемки (под устройство технологического тротуара) м3 90,1 8,3 
- выемки (под устройство пешеходного тротуара) м3 282,5 19,4 
- выемки (под устройство зеленой зоны) м3 1203,3 - 

Более подробная информация по объемам земляных работ представлена в данном томе 

(см. Раздел 3 120–юр–ТКР1.ПЗ.В3, 120–юр–ТКР1.СВР). 

14 Принятые способы отвода поверхностных вод, поступающих к земляному 

полотну 

Для обеспечения продольного водоотвода проектом предусмотрены вертикальная 

планировка улицы с шагом горизонталь 10 м. 
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Вертикальная планировка улицы отображена на чертеже (см. Раздел 2 120–юр–

ППО.Ч2). 

Для отвода воды с проезжей части улицы, предусмотрены разрывы в бортовом камне с 

устройством под тротуарами водосбросных поперечных бетонных лотков. Для предотвращения 

размыва зеленой зоны (газонов) водой, на выходе из лотков устраивается щебеночная подушка. 

Конструкция и объемы работ по устройству водосбросных поперечных бетонных лотков 

представлены в ведомости и чертеже (см. Раздел 3 120–юр–ТКР1.ПЗ.В8, 120–юр–ТКР1.Ч3). 

15 Типы конструкций дорожных покрытий 

В процессе проектирования в Администрацию г.Новый Уренгой были представлены для 

согласования 4 варианта конструкций дорожных одежд. Для предложенных вариантов 

дорожных одежд были рассчитаны технические характеристики. Расчет конструкций дорожных 

одежд произведен с использованием Программы «РАДОН». 

После рассмотрения предложенных вариантов, заказчиком было принято решение, при 

производстве работ по реконструкции предусмотреть устройство следующего варианта 

дорожной одежды (см. Раздел 1 120-юр-ОПЗ.ДС): 

По согласованию с заказчиком, принят к строительству следующий тип дорожной 

одежды с капитальным покрытием: 

Тип 1 (конструкция дорожной одежды проезжей части улицы). 

 верхний слой покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 БНД 

90/130 с добавкой модификатора «МКА ЭЛАСТЕН» 0,5% – 0,05 м; 

 нижний слой покрытия – асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый на 

битуме БНД 90/130, II марки – 0,07 м; 

 верхний слой основания – щебень фракционированный, уложенный по способу 

заклинки, I класса марки 1200 – 0,20 м; 

 нижний слой основания – щебеночные смеси непрерывной гранулометрии С3 – 

0,23 м; 

грунт земляного полотна – песок средней крупности. 

Устройство данной конструкции дорожной одежды предусмотрено при строительстве 

проезжей части улицы, переходно-скоростных полос и на пересечениях и примыканиях в 

пределах закруглений. Последовательность выполнения основных работ: 

  установка бортовых камней; 

 устройство нижнего слоя основания; 

 устройство верхнего слоя основания; 

 розлив вяжущего материала по слою основания в кол-ве 0,8 л/м2; 
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 устройство нижнего слоя покрытия; 

 розлив вяжущего материала по слою основания в кол-ве 0,3 л/м2; 

 устройство верхнего слоя покрытия; 

Тип 2 (конструкция дорожной одежды на пешеходном тротуаре). 

 покрытие – асфальтобетон горячий плотный мелкозернистой на битуме БНД 

90/130, тип Б, I марки – 0,05 м 

 основание – щебень фракционированный, уложенный по способу заклинки, I 

класса марки 1000 – 0,15 м; 

Тип 3 (конструкция дорожной одежды на технологическом тротуаре). 

 покрытие – тротуарная плитка размером 0,50х0,50 м – 0,05 м 

 основание – песчаная подготовка – 0,10 м; 

На проектируемом участке улицы предусмотрен двускатный поперечный профиль 

проезжей части с уклоном 20 ‰. Ширина проезжей части 8 м, 2 полосы по 4,0 м. 

На основной улице используется гранитный бортовой камень 1ГП, возвышающимся над 

покрытием на 15 см. В местах пересечения с тротуарами (пешеходный переход) 

предусматривается пониженный бортовой камень с возвышением над покрытием не более 4 см. 

В местах устройства автобусных остановок, в пределах посадочной площадки устанавливается 

повышенный бортовой камень 2ГП 100.40.18 

Конструкции дорожной одежды на проезжей части и тротуарах представлены на чертеже 

(см. Раздел 3 120–юр–ТКР1.Ч2). 

Объемы работ по устройству дорожной одежды представлены в «Ведомости 

проектируемой дорожной одежды» (см. Раздел 3 120–юр–ТКР1.ПЗ.В4, 120–юр–ТКР1.ПЗ.В6) и 

в сводной ведомости объемов работ (см. Раздел 3 120–юр–ТКР1.СВР). 

16 Конструкции верхнего строения пути железных дорог в местах пересечения с 

автомобильными дорогами 

Пересечения с путями железных дорог на реконструируемой улице отсутствуют. 

Конструкция верхнего строения пути железных дорог в местах пересечения с улицей, 

проектной документацией не предусматривается. 

17 Конструктивные решения противодеформационных сооружений земляного 

полотна 

В качестве мероприятий по обеспечению устойчивости обочин и откосов земляного 

полотна и предохранения их от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии 
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предусмотрены их планировка и укрепление. 

Укрепление откосов и обочин проектируемого земляного полотна предусмотрено 

посевом смеси многолетних трав.  

Посев смеси многолетних трав производится на предварительно уложенную торфо-

песчаную смесь 60% торфа + 40% песка. Для ее приготовления в песчаный карьер доставляется 

покупной торф (см. Раздел 3 120–юр–ТКР1.СВР). 

Последовательность работ: 

 на поверхность откоса и обочин равномерно наносят предварительно 

заготовленный органоминеральный грунт слоем 10 см; 

 боронование поверхности в один след; 

 последовательно вносят необходимое количество минеральных удобрений, 

формируя слой растительного грунта (в виде азотно-фосфорно-калийных удобрений из расчета 

0,480т/га); 

 слой торфо-песчаной смеси планируют и прикатывают; 

 производят посев травосмеси (из расчета 0,22 т/га); 

 заделывают семена в растительный грунт боронами и прикатывают. 

Работы по укреплению откосов выполняются на основании требований СТО ДД ЯНАО 

«Проведение работ по биологическому укреплению откосов, рекультивации полосы отвода и 

карьеров на автомобильных дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа. Технические 

условия». 

Количество удобрений и нормы высева трав приняты на основании таблицы 1 СТО ДД 

ЯНАО. 

Рекомендуемый к  посеву состав травосмесей для укрепления откосов земляного 

полотна, в %: 

 кострец безостый  - 30; 

 овсяница красная  - 40; 

 мятлик луговой     - 20; 

 пырей ползучий    - 10. 

Объемы планировочных и укрепительных работ представлены в ведомости (см. Раздел 3 

120-юр-ТКР1.ПЗ.В5). 

В проектной документации в пределах границ красных линий предусмотрено устройство 

зеленой зоны (газоны). 

Устройство газонов производится в соответствии с СТО «Дорожная дирекция ЯНАО» 

«Проведение работ по биологическому укреплению откосов, рекультивации полосы отвода и 

карьеров на автомобильных дорогах ЯНАО», утвержденный приказом «ДД ЯНАО» от 
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23.12.2008г. №337-пр. 

Объемы работ по устройству газонов составили: 

 площадь газонов – 10357,1 м2; 

Последовательность работ: 

 на спланированный участок наносят предварительно подготовленную торфо-

песчаную смесь слоем 15 см; 

 последовательно вносят необходимое количество минеральных удобрений 

 (в виде азотно-фосфорно-калийных удобрений из расчета 0,480т/га); 

 участки обрабатывают мотоблоками на глубину не менее 20 см и прикатывают 

ручным катком массой 100 кг; 

 подготовленный для посева участок выдерживают в течение недели; 

 перед посевом поверхность растительного грунта взрыхляют легкими боронами; 

 семена высеивают вручную, семена заделывают легкими боронами или катками с 

шипами на глубину до 1 см. Посев травосмеси (из расчета 0,450т/га); 

 уплотняют ручным катком массой 100 кг; 

 производят полив (в соответствии с п. 2.1.16 СТО ДД ЯНАО поливная норма 

составляет 200-400 м3/га в два приема с суточным интервалом между поливами). 

Объемы работ по устройству зеленой зоны (газонов) (см. Раздел 3 120-юр-ТКР1.ПЗ.В7). 

18 Перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на 

них животных 

Мероприятия по защите трассы от снежных заносов и попадания на них животных не 

разрабатывалось, так как проектируемый объект расположен в городской черте  

19 Типы и конструктивные решения искусственных сооружений  

Устройство искусственных сооружений в проектной документации не предусмотрено. 

20 Конструктивные схемы искусственных сооружений, используемых материалов и 

изделий (фундаментов, опор, пролетных строений, береговых сопряжений, крепления 

откосов) 

Устройство искусственных сооружений в проектной документации не предусмотрено. 

21 Обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, обеспечивающих 

пропуск воды 
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Устройство искусственных сооружений в проектной документации не предусмотрено. 

22 Перечень искусственных сооружений с указанием их основных характеристик и 

параметров 

Устройство искусственных сооружений в проектной документации не предусмотрено. 

23 Схемы мостов, путепроводов, схемы опор мостов 

Проектирование мостов, путепроводов в проектной документации не предусмотрено. 

24 Схемы развязок на разных уровнях 

Проектирование развязок на разных уровнях в проектной документации не 

предусмотрено. 

25 Способы пересечения линейного объекта 

На реконструируемом участке улицы запроектировано 22 примыкания. 

Пересечения и примыкания разработаны по типовому альбому 503–0-51.89 «Пересечения и 

примыкания, автомобильных дорог в одном уровне», ВСН 103-74, а так же согласно с п.6.22 СНиП 

2.07.01-89. 

Примыкания съездов к основной улице запроектированы в одном уровне индивидуального 

типа. 

Радиусы закруглений на съездах в условиях населенного пункта приняты согласно СНиП 

2.07.01-89. 

Конструкция дорожной одежды на съездах и примыканиях принята по типу 1. 

Проезжая часть пересечений и примыканий, совмещённых с тротуаром,  ограничивается 

гранитным бортовым камнем 1ГП, возвышающимся над покрытием на 15 см. В местах 

пересечения с тротуарами (пешеходный переход) предусматривается пониженный бордюр с 

возвышением над покрытием не более 4 см. 

Щебеночная призма в конце съездов предусматривается в случае выхода съезда на 

существующее покрытие. 

Местоположение и тип проектируемых пересечений и примыканий представлены в 

ведомости (см. Раздел 2 120-юр-ППО.ПЗ.В7). 
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26 Сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийности 

автомобильной дороги – для реконструируемых (подлежащих капитальному ремонту) 

автомобильных дорог 

В проектной документации, в целях обеспечения безопасности движения, 

предусматривается установка дорожных знаков (см. Раздел 3 120-юр-ТКР1.В10), перильного 

пешеходного ограждения (см. Раздел 3 120-юр-ТКР1.В9), гранитного бортового камня, а также 

устройство дорожной разметки (см. Раздел 3 120-юр-ТКР1.ПЗ.В11) в соответствии с ГОСТ Р 

52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Дорожные знаки выполняются с применением световозвращающей пленки 

отечественного производителя. Стойки знаков изготавливаются из стальной трубы, диаметром 

не менее 70 мм с покрытием методом горячего оцинкования. Конструкция опор дорожных 

знаков принята для III ветрового района согласно СНиП 2.01.07-85*. 

Схема установки дорожных знаков и ограждения представлена на чертеже (см. Раздел 3 

120-юр-ТКР1.Ч10). 

Нанесение горизонтальной разметки проезжей части предусмотрено на всем протяжении 

ремонтируемого участка. Дорожная разметка принята в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011. 

Схему организации дорожного движения на период эксплуатации проектируемой улицы 

(см. Раздел 3 120-юр-ТКР1.Ч7). 

Вышеперечисленные мероприятия по обустройству улицы и организации движения, а 

также ряд мероприятий, предусмотренных при проектировании плана, позволяют обеспечить 

расчетную скорость движения, уменьшить аварийность. 
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Участок Протя-
женность 
участка, 

м 

Разборка сущ. а/б 
покрытия., м2/м3 

Разборка сущ. ос-
нования из ж/б 

плит, м2/м3 

Разборка сущ. 
покрытия из 

ж/б плит, 
м2/м3 

Разборка сущ. 
покрытия из 
щебня, м2/м3 

Разборка сущ. 
земляного по-
лотна., м2/м3 

Разборка сущ. 
тротуара из 

ж/б плит,                 
м2/м3 

Разборка 
бортового 

камня 1ГП 
100.30.15,             

пм/т 

Разборка 
бортового 
камня БР 
100.30.18,             

пм/т 

Демонтаж 
дорожных 

знаков, 
стойка/знак, 

шт 

Демонтаж 
сущ. металли-

ческого 
ограждения,               

пм/т 

Демонтаж ав-
топавильона, 

шт/т 

Демонтаж ж/б 
плит под ав-

топавильона-
ми, м2/м3  от          

ПК+ 
до           

ПК+ 

Основная дорога 
0+00 1+00 100 802 / 48,1 802 / 112,3   /     /     /   182,0 / 25,5   /     /   2,0 / 3,0   /     /     /   
1+00 2+00 100 708 / 42,5 708 / 99,1   /     /     /   200,0 / 28,0   /     /     /     /     /     /   
2+00 3+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /   162,0 / 22,7   /     /     /     /     /     /   
3+00 4+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /   168,0 / 23,5   /     /     /     /     /     /   
4+00 5+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /   200,0 / 28,0 20,0 / 2,4   /     /     /     /     /   
5+00 6+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /   200,0 / 28,0 48,0 / 5,8   /   1,0 / 2,0   /     /     /   
6+00 7+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /   317,0 / 44,4   /     /   5,0 / 10,0   /   1,0 / 1,0   /   
7+00 8+00 100 878 / 52,7 878 / 122,9   /     /     /   386,0 / 54,0   /     /   1,0 / 2,0   /   1,0 / 1,0 36,0 / 5,0 
8+00 9+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /   262,0 / 36,7   /     /   7,0 / 11,0 33,0 / 2,0   /     /   
9+00 10+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /   300,0 / 42,0   /     /   3,0 / 5,0   /     /     /   
10+00 11+00 100 726 / 43,6 726 / 101,6   /   57,0 / 11,4   /   416,0 / 58,2   /     /   6,0 / 10,0 21,0 / 1,3 1,0 / 1,0 24,0 / 3,4 
11+00 12+00 100 746 / 44,8 746 / 104,4   /     /     /   35,0 / 4,9   /     /   3,0 / 6,0 10,0 / 0,6 1,0 / 1,0 24,0 / 3,4 
12+00 13+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /     /     /     /   2,0 / 4,0   /     /     /   
13+00 14+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /     /     /     /     /     /     /     /   
14+00 15+00 100 800 / 48,0 800 / 112,0   /     /     /     /     /     /     /     /     /     /   
15+00 16+00 100 742 / 44,5 742 / 103,9   /     /   88 / 18,7   /     /     /   3,0 / 4,0 13,0 / 0,8   /     /   
16+00 17+00 100 653 / 39,2 653 / 91,4   /     /   420 / 358,7   /     /     /     /     /     /     /   
17+00 17+20 20 218 / 13,1 218 / 30,5   /     /     /     /     /     /   3,0 / 6,0   /     /     /   

Итого по основной 
дороге: 1720 13473,1 / 808,4 13473,1 / 1886,2 0,0 / 0,0 57,0 / 11,4 508 / 377,4 2828 / 395,9 68,0 / 8,2 0,0 / 0,0 36,0 / 63,0 77,0 / 4,62 4,0 / 4,0 84,0 / 11,8 

Пересечения и примыкания 
3+79,00 (вправо)   54,0 / 3,2 54,0 / 7,6   /     /     /     /     /     /     /     /     /     /   
6+39,00 (влево)   206,0 / 12,4 206,0 / 28,8   /     /     /     /     /     /     /     /     /     /   

6+64,50 (вправо)   60,0 / 3,6 60,0 / 8,4   /     /     /     /     /   2,0 / 0,2   /     /     /     /   
8+05,50 (вправо)     /     /   36,0 / 5,0   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
8+45,00 (вправо)     /     /   60,0 / 8,4   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
8+60,00 (влево)   63,0 / 3,8 63,0 / 8,8 12,0 / 1,7   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
9+29,00 (влево)     /     /   48,0 / 6,7   /     /     /     /     /     /     /     /     /   

9+62,00 (вправо)     /     /   84,0 / 11,8   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
10+75,00 (влево)     /     /   72,0 / 10,1   /     /     /     /     /     /     /     /     /   

10+76,50 (вправо)     /     /   30,0 / 4,2   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
11+14,00 (вправо)   74,0 / 4,4 74,0 / 10,4   /     /     /     /     /     /     /     /     /     /   
11+18,50 (влево)     /     /   48,0 / 6,7   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
11+44,00 (влево)     /     /   60,0 / 8,4   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
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Участок Протя-
женность 
участка, 

м 

Разборка сущ. а/б 
покрытия., м2/м3 

Разборка сущ. ос-
нования из ж/б 

плит, м2/м3 

Разборка сущ. 
покрытия из 

ж/б плит, 
м2/м3 

Разборка сущ. 
покрытия из 
щебня, м2/м3 

Разборка сущ. 
земляного по-
лотна., м2/м3 

Разборка сущ. 
тротуара из 

ж/б плит,                 
м2/м3 

Разборка 
бортового 

камня 1ГП 
100.30.15,             

пм/т 

Разборка 
бортового 
камня БР 
100.30.18,             

пм/т 

Демонтаж 
дорожных 

знаков, 
стойка/знак, 

шт 

Демонтаж 
сущ. металли-

ческого 
ограждения,               

пм/т 

Демонтаж ав-
топавильона, 

шт/т 

Демонтаж ж/б 
плит под ав-

топавильона-
ми, м2/м3  от          

ПК+ 
до           

ПК+ 
11+51,50 (вправо)     /     /   60,0 / 8,4   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
11+67,50 (влево)     /     /   48,0 / 6,7   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
11+92,00 (влево)     /     /   48,0 / 6,7   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
12+34,00 (влево)   22,0 / 1,3   /   96,0 / 13,4 22,0 / 3,1   /     /     /     /     /     /     /     /   

13+21,00 (вправо)     /     /   108,0 / 15,1   /     /     /     /     /     /     /     /     /   
16+14,45 (вправо)     /     /   240,0 / 33,6   /     /     /     /     /     /     /     /     /   

Итого по пересече-
ниям и примыка-
ниям: 

  479,0 / 28,7 457,0 / 64,0 1050, / 147, 22,0 / 3,1 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 2,0 / 0,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0 

Автомобильная стоянка 
4+74,88 - 5+50,07 

(влево)   686,0 / 41,2 686,0 / 96,0  /    /    /    /    /    /    /    /    /    /   

8+82,81 - 9+39,37 
(вправо)     /     /   408,0 / 57,1   /     /     /     /     /     /     /     /     /   

Итого по автомо-
бильным стоянкам:   686,0 / 41,2 686,0 / 96,0 408,0 / 57,1   /     /     /     /     /     /     /     /     /   

Всего по объекту:   14638,1 / 878,3 14616,1 / 2046,2 1458, / 204,1 79,0 / 14,5 508 / 377,4 2828, / 395,9 68,0 / 8,2 2,0 / 0,2 36,0 / 63,0 77,0 / 4,6 4,0 / 4,0 84,0 / 11,8 
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пней 

Стадия Лист Листов 
Проверил Вишнякова  09.13 П  1 
    

    
    

39 

Участок 

Протяженность 
участка, м 

Положение  
относительно  
основной оси 

  Площадь 
кустарника, 

га 

Густота 
леса и 

кустарника 

Характер 
пород Примечание  от          

ПК+ 
до           

ПК+ 

Основная дорога 

2+67,00 2+78,00 11 слева 0,0076 средний мягкий   

15+60,00 15+78,00 18 слева 0,0038       

15+60,00 15+89,00 29 справа 0,020       

16+24,00 16+96,50 72,5 справа 0,032       

Всего по объекту: 131   0,064       
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Пикет + 

Профильный объем, м3 

Насыпь Присыпные 
обочины 

Досыпка грунта 
под технологический 

тротуар 

Досыпка 
грунта  

под тротуар 

Досыпка 
зеленой зоны 

Выемка  

под дорожную 
одежду 

под устройство  
технологического  

тротуара 

под устройство 
 тротуара 

под устройство  
зеленой зоны 

Основная дорога 

0+00 - 1+00 3,78 3,1 0,3 3,5 0,9 391,4 12,6 15,4 134,57 

1+00 -2+00 2,74 8,0 1,4 10,1 0,4 359,8 13,2 8,7 136,07 

2+00 -3+00 6,3 9,9 4,6 11,8 17,8 294,6 5,9 22,9 57,79 

3+00 - 4+00 0,0 0,0 0,0 2,8 1,6 401,5 23,3 14,9 241,3 

4+00 - 5+00 0,0 0,0 0,0 5,6 0,2 378,0 16,7 15,5 227,36 

5+00 - 6+00 0,0 0,0 1,2 33,5 2,6 244,5 0,5 5,8 59,73 

6+00 - 7+00 0,0 0,0 4,6 1,1 18,3 285,2 3,2 35,2 56,89 

7+00 - 8+00 0,0 0,0 9,9 35,1 65,9 113,9 0,0 5,3 8,38 

8+00 - 9+00 0,0 0,0 2,8 25,7 37,7 215,3 0,4 13,4 19,68 

9+00 - 10+00 0,0 0,0 2,0 18,3 34,9 172,0 0,0 3,9 35,66 

10+00 - 11+00 0,0 0,0 0,0 7,8 6,0 301,9 4,2 56,6 115,93 

11+00 - 12+00 0,0 0,0 2,8 16,8 21,0 169,8 0,2 11,7 60,03 

12+00 - 13+00 5,6 10,0 1,2 7,5 20,8 303,8 3,0 4,0 27,73 

13+00 - 14+00 0,9 4,2 2,4 0,4 1,9 356,1 1,4 33,8 2,97 

14+00 - 15+00 14,24 18,0 8,7 22,4 4,8 179,1 0,0 0,2 6,36 

15+00 - 16+00 21,33 21,4 8,0 41,5 14,3 161,9 0,0 0,0 9,31 

16+00 - 17+00 42,3 20,0 2,2 26,1 0,0 164,3 0,0 0,0 0,08 

17+00 - 17+20 1,3 0,8 0,0 2,3 0,0 51,8 0,0 1,8 0,0 
Итого по основной до-
роге: 98,6 95,4 52,1 272,3 249,2 4544,8 84,6 249,1 1199,8 

Переходно-скоростные полосы 

0+00 - 0+70 0,0 6,5 3,9 0,0 0,0 152,6 1,0 0,0 0,0 
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Пикет + 

Профильный объем, м3 

Насыпь Присыпные 
обочины 

Досыпка грунта 
под технологический 

тротуар 

Досыпка 
грунта  

под тротуар 

Досыпка 
зеленой зоны 

Выемка  

под дорожную 
одежду 

под устройство  
технологического  

тротуара 

под устройство 
 тротуара 

под устройство  
зеленой зоны 

16+50 - 17+2 1,1 17,5 18,6 0,0 0,0 91,7 2,1 0,0 0,0 

Итого по ПСП: 1,1 24,0 22,5 0,0 0,0 244,2 3,1 0,0 0,0 

Автомобильные стоянки 

3+98,00 - 4+41,20 0,0 0,0 0,0 3,3 3,0 139,4 1,5 1,9 0,7 

4+72,30 - 5+53,00 0,0 0,0 0,0 17,3 6,5 191,0 0,3 0,3 2,7 

7+29,00 - 7+63,30 0,0 0,0 2,2 30,5 0,0 43,6 0,0 0,0 0,0 

8+56,00 - 9+49,30 0,0 0,0 0,5 19,2 0,0 202,4 0,0 0,9 0,0 
Итого по автомобиль-
ным стоянкам: 0,0 0,0 2,7 70,2 9,5 576,3 1,8 3,1 3,5 

Автобусные остановки 

6+96,00 -7+41,00 0,0 0,0 6,1 16,0 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0 

7+94,80 - 8+39,80 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 70,2 0,3 1,3 0,0 

9+73,00 - 10+18,00 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 67,6 0,4 6,9 0,0 

10+18,50 - 10+63,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,0 22,1 0,0 
Итого по автобусным 
 остановкам: 0,0 0,0 7,4 16,6 0,0 253,2 0,7 30,3 0,0 

Пересечения и примыкания 

2+80,50 (влево) 2,6 3,0 2,3 7,9 0,0 68,2 1,0 0,0 0,0 

3+79,00 (вправо) 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 8,8 1,6 0,0 0,0 

6+39,00 (влево) 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 140,9 0,6 8,5 0,0 

6+47,00 (влево) 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 55,5 0,4 0,0 0,0 

6+64,50 (вправо) 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 26,7 0,6 0,0 0,0 

7+84,00 (влево) 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 45,0 0,4 0,0 0,0 

8+05,50 (вправо) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,6 0,0 0,0 

8+45,00 (вправо) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 33,8 0,1 0,0 0,0 

8+60,00 (влево) 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 

9+29,00 (влево) 0,0 0,0 0,9 1,0 0,0 35,8 0,0 0,3 0,0 
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Пикет + 

Профильный объем, м3 

Насыпь Присыпные 
обочины 

Досыпка грунта 
под технологический 

тротуар 

Досыпка 
грунта  

под тротуар 

Досыпка 
зеленой зоны 

Выемка  

под дорожную 
одежду 

под устройство  
технологического  

тротуара 

под устройство 
 тротуара 

под устройство  
зеленой зоны 

9+62,00 (вправо) 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 

10+75,00 (влево) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3 0,9 1,8 0,0 

10+76,50 (вправо) 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 33,2 0,6 0,0 0,0 

11+14,00 (вправо) 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 22,4 0,1 0,0 0,0 

11+18,50 (влево) 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 26,4 0,1 0,0 0,0 

11+44,00 (влево) 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 31,0 0,4 0,0 0,0 

11+51,50 (вправо) 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

11+67,50 (влево) 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 26,7 0,1 0,4 0,0 

11+92,00 (влево) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 29,7 0,0 4,2 0,0 

12+34,00 (влево) 0,7 1,3 0,0 1,3 0,0 44,1 0,0 1,6 0,0 

13+21,00 (вправо) 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 91,3 1,1 2,5 0,0 

16+14,45 (вправо) 0,5 1,1 0,9 0,0 0,0 61,1 0,0 0,0 0,0 
Итого по пересечениям 
и примыканиям: 4,3 6,4 14,4 11,5 0,0 932,9 8,3 19,4 0,0 

Всего по объекту: 103,9 125,8 99,1 370,6 258,7 6551,4 98,4 301,9 1203,3 
 

 



 

      

120-юр-ТКР1.ПЗ.В4       

Изм. № док Лист Кол.уч Подпись Дата 

 Разраб. Дмитришин  09.13 

Ведомость проектируемой 
дорожной одежды 

Стадия Лист Листов 
 Проверил Вишнякова  09.13 П 1 4 

    

     
    

 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
 о

ри
г 

 
  43 

Участок 

П
ро

тя
ж

ен
ос

ть
 

Тип 1 Тип 2 
(тротуары) 

Тип 3 
(технологические тротуары) 

Призма из 
щебня 

от ПК+ до ПК+ 

покрытие основание покрытие основание покрытие основание 

ве
рх

ни
й 

сл
ой

 п
ок

ры
ти

я 
из

 щ
еб

ен
оч

но
-м

ас
ти

чн
ог

о 
ас

ф
ал

ьт
об

ет
он

а 
Щ

М
А

-1
5 

h=
0,

05
 м

 

ни
ж

ни
й 

сл
ой

 п
ок

ры
ти

я 
из

 п
ор

ис
то

й 
го

ря
че

й 
кр

уп
но

зе
рн

ис
то

й 
ас

ф
ал

ь-
то

бе
то

нн
ой

 с
м

ес
и 

h=
0,

07
 

м
 

из
 щ

еб
ня

 h
=0

,2
0 

м 

из
 щ

еб
ен

оч
но

й 
см

ес
и 

не
-

пр
ер

ы
вн

ой
 г

ра
ну

ло
м

ет
-

ри
и 

С
-3

   
   

 h
=0

,2
3 

м 

из
 п

ло
тн

ой
 г

ор
яч

ей
 м

ел
-

ко
зе

рн
ис

то
й 

ас
ф

ал
ьт

об
е-

то
нн

ой
 с

м
ес

и 
h=

0,
05

 м
 

из
 щ

еб
ня

 h
=0

,1
5 

м 

пл
ит

а 
тр

от
уа

рн
ая

 р
аз

м
е-

ро
м

 5
0х

50
, h

=0
,0

5 
м 

пе
сч

ан
ая

 п
од

го
то

вк
а 

(и
з 

пе
ск

а 
ра

не
е 

ра
зр

аб
от

ан
о-

го
)  

   
h=

0,
10

 м
 

м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2/м3 

Основная дорога 

0+00 1+00 100 814 814 814 814 225 225 101 101 - 

1+00 2+00 100 800 800 800 800 225 225 75 75 - 

2+00 3+00 100 879 879 879 879 228 228 106 106 - 

3+00 4+00 100 811 811 811 811 210 210 137 137 - 

4+00 5+00 100 800 800 800 800 225 225 98 98 - 

5+00 6+00 100 805 805 805 805 352 352 72 72 - 

6+00 7+00 100 862 862 862 862 313 313 85 85 - 

7+00 8+00 100 800 800 800 800 375 375 65 65 - 

8+00 9+00 100 800 800 800 800 301 301 45 45 - 

9+00 10+00 100 800 800 800 800 261 261 14 14 - 

10+00 11+00 100 800 800 800 800 324 324 55 55 - 

11+00 12+00 100 800 800 800 800 284 284 48 48 - 

12+00 13+00 100 890 890 890 890 181 181 71 71 - 

13+00 14+00 100 800 800 800 800 234 234 52 52 - 

14+00 15+00 100 800 800 800 800 225 225 75 75 - 

15+00 16+00 100 843 843 843 843 232 232 48 48 - 

16+00 17+00 100 800 800 800 800 225 225 12 12 - 
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Участок 

П
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тя
ж
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ос

ть
 

Тип 1 Тип 2 
(тротуары) 

Тип 3 
(технологические тротуары) 

Призма из 
щебня 

от ПК+ до ПК+ 

покрытие основание покрытие основание покрытие основание 
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й 
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м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2/м3 

17+00 17+20 20 174 174 174 174 52 52 0 0 - 

Итого по основной дороге: 1720 14078 14078 14078 14078 4472 4472 1159 1159 - 

Переходно-скоростные полосы 

0+00,00 - 0+70,00 70 255 255 255 255 0 0 56 56 - 

16+50,00 - 17+20,04 70 255 255 255 255 0 0 56 56 - 

Итого по ПСП: 140 510 510 510 510 0 0 112 112 - 

Автомобильные стоянки 

3+98,00 - 4+41,20 43,2 207 207 207 207 89 89 12 12 - 

4+72,30 - 5+53,00 80,7 397 397 397 397 190,3 190,3 6 6 - 

7+29,00 - 7+63,30 34,3 174 174 174 174 79,3 79,3 10 10 - 

8+56,00 - 9+49,30 93,3 477 477 477 477 211 211 10 10 - 
Итого  
по автомобильным стоянкам: 251,5 1255 1255 1255 1255 569,6 569,6 38 38 - 

Автобусные остановки 

6+96,00 -7+41,00 45 120 120 120 120 73 73 23 23 - 

7+94,80 - 8+39,80 45 120 120 120 120 73 73 23 23 - 

9+73,00 - 10+18,00 45 120 120 120 120 68 68 23 23 - 

10+18,50 - 10+63,50 45 120 120 120 120 160 160 0 0 - 
Итого  
по автобусным остановкам: 180 480 480 480 480 374 374 69 69 - 

Пересечения и примыкания 

2+80,50 (влево) 14,0 179,3 179,3 179,3 179,3 29,5 29,5 19 19 126/33,4 

3+79,00 (вправо) 9,5 84,3 84,3 84,3 84,3 0 0 17 17 - 
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Участок 

П
ро

тя
ж

ен
ос

ть
 

Тип 1 Тип 2 
(тротуары) 

Тип 3 
(технологические тротуары) 

Призма из 
щебня 

от ПК+ до ПК+ 

покрытие основание покрытие основание покрытие основание 

ве
рх

ни
й 

сл
ой

 п
ок

ры
ти

я 
из

 щ
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оч

но
-м

ас
ти
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о 
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Щ
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0,
05

 м
 

из
 щ

еб
ня

 h
=0

,1
5 

м 

пл
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м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2/м3 

6+39,00 (влево) 29,0 299 299 299 299 142 142 29 29 - 

6+47,00 (влево) 8,5 97 97 97 97 0 0 15 15 - 

6+64,50 (вправо) 9,5 72 72 72 72 0 0 17 17 - 

7+84,00 (влево) 8,4 79,6 79,6 79,6 79,6 0 0 15 15 - 

8+05,50 (вправо) 8,0 65,4 65,4 65,4 65,4 0 0 15 15 - 

8+45,00 (вправо) 8,0 77 77 77 77 0 0 15 15 - 

8+60,00 (влево) 9,0 69,2 69,2 69,2 69,2 0 0 15 15 - 

9+29,00 (влево) 10,0 89 89 89 89 29 29 9 9 - 

9+62,00 (вправо) 8,2 78,3 78,3 78,3 78,3 0 0 15 15 - 

10+75,00 (влево) 9,5 96 96 96 96 28 28 9 9 - 

10+76,50 (вправо) 8,0 65 65 65 65 0 0 14 14 - 

11+14,00 (вправо) 8,0 77 77 77 77 0 0 15 15 - 

11+18,50 (влево) 9,0 72,1 72,1 72,1 72,1 0 0 17 17 - 

11+44,00 (влево) 9,0 83 83 83 83 0 0 16 16 - 

11+51,50 (вправо) 8,0 73,1 73,1 73,1 73,1 0 0 17 17 - 

11+67,50 (влево) 9,0 70 70 70 70 27 27 9 9 - 

11+92,00 (влево) 9,0 70 70 70 70 54 54 0 0 - 

12+34,00 (влево) 13,0 114,5 114,5 114,5 114,5 72,3 72,3 0 0 - 

13+21,00 (вправо) 18,0 167 167 167 167 34,5 34,5 18 18 - 

16+14,45 (вправо) 7,0 197,3 197,3 197,3 197,3 0 0 17 17 - 
Итого по пересечениям  
и примыканиям: 229,60 2275,10 2275,10 2275,10 2275,10 416,30 416,30 313,00 313,00 126/33,4 
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Участок 

П
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ть
 

Тип 1 Тип 2 
(тротуары) 

Тип 3 
(технологические тротуары) 

Призма из 
щебня 

от ПК+ до ПК+ 

покрытие основание покрытие основание покрытие основание 

ве
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й 
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-м

ас
ти

чн
ог

о 
ас

ф
ал

ьт
об

ет
он

а 
Щ

М
А

-1
5 

h=
0,

05
 м

 

ни
ж

ни
й 

сл
ой

 п
ок

ры
ти

я 
из

 п
ор

ис
то

й 
го

ря
че

й 
кр

уп
но

зе
рн

ис
то

й 
ас

ф
ал

ь-
то

бе
то

нн
ой

 с
м

ес
и 

h=
0,

07
 

м
 

из
 щ

еб
ня

 h
=0

,2
0 

м 

из
 щ

еб
ен

оч
но

й 
см

ес
и 

не
-

пр
ер

ы
вн

ой
 г

ра
ну

ло
м

ет
-

ри
и 

С
-3

   
   

 h
=0

,2
3 

м 

из
 п

ло
тн

ой
 г

ор
яч

ей
 м

ел
-

ко
зе

рн
ис

то
й 

ас
ф

ал
ьт

об
е-

то
нн

ой
 с

м
ес

и 
h=

0,
05

 м
 

из
 щ

еб
ня

 h
=0

,1
5 

м 

пл
ит

а 
тр

от
уа

рн
ая

 р
аз

м
е-

ро
м

 5
0х

50
, h

=0
,0

5 
м 

пе
сч

ан
ая

 п
од

го
то

вк
а 

(и
з 

пе
ск

а 
ра

не
е 

ра
зр

аб
от

ан
о-

го
)  

   
h=

0,
10

 м
 

м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2/м3 

Всего по объекту: 2521,10 18598,10 18598,10 18598,10 18598,10 5831,90 5831,90 1691,00 1691,00 126/33,4 
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Участок 

П
ро

тя
ж

ен
ие

, м
 Площадь планировки, м2 Площадь укрепления, м2 Расход материа-

лов 

от ПК+ до ПК+ 

корыта под дорожную одежду 

обочин проектных от-
косов насыпи  

засевом трав по слою раститель-
ного грунта h=0,10м торфо-песчаная 

смесь,  
м3 проезжая часть тротуар технологический тротуар 

обочин  откосов насы-
пи 

Основная дорога 

0+00 1+00 100 814,0 225,0 101,0 15,0 13,5 15,0 13,5 2,9 

1+00 2+00 100 800,0 225,0 75,0 50,0 33,0 50,0 33,0 8,3 

2+00 3+00 100 879,0 228,0 106,0 34,0 46,5 34,0 46,5 8,1 

3+00 4+00 100 811,0 210,0 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4+00 5+00 100 800,0 225,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5+00 6+00 100 805,0 352,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6+00 7+00 100 862,0 313,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7+00 8+00 100 800,0 375,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8+00 9+00 100 800,0 301,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9+00 10+00 100 800,0 261,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10+00 11+00 100 800,0 324,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11+00 12+00 100 800,0 284,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12+00 13+00 100 890,0 181,0 71,0 53,5 48,0 53,5 48,0 10,2 

13+00 14+00 100 800,0 234,0 52,0 60,0 18,0 60,0 18,0 7,8 

14+00 15+00 100 800,0 225,0 75,0 50,0 86,0 50,0 86,0 13,6 

15+00 16+00 100 843,0 232,0 48,0 50,0 110,0 50,0 110,0 16,0 

16+00 17+00 100 800,0 225,0 12,0 58,0 294,0 58,0 294,0 35,2 

17+00 17+20 20 174,0 52,0 0,0 3,0 13,0 3,0 13,0 1,6 

Итого по основной дороге: 1720,0 14078,0 4472,0 1159,0 373,5 662,0 373,5 662,0 103,6 

Переходно-скоростные полосы 

0+00,00 - 0+70,00 70,0 255,0 0,0 56,0 25,0 24,0 25,0 24,0 4,9 

16+50,00 - 17+20,04 70,0 255,0 0,0 56,0 28,0 89,0 28,0 89,0 11,7 
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Участок 

П
ро

тя
ж

ен
ие

, м
 Площадь планировки, м2 Площадь укрепления, м2 Расход материа-

лов 

от ПК+ до ПК+ 

корыта под дорожную одежду 

обочин проектных от-
косов насыпи  

засевом трав по слою раститель-
ного грунта h=0,10м торфо-песчаная 

смесь,  
м3 проезжая часть тротуар технологический тротуар 

обочин  откосов насы-
пи 

Итого по ПСП: 140,0 510,0 0,0 112,0 53,0 113,0 53,0 113,0 16,6 

Автомобильные стоянки 

3+98,00 - 4+41,20 43,2 207,0 89,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4+72,30 - 5+53,00 80,7 397,0 190,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7+29,00 - 7+63,30 34,3 174,0 79,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8+56,00 - 9+49,30 93,3 477,0 211,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по автомобильным сто-
янкам: 251,5 1255,0 569,6 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Автобусные остановки 

6+96,00 -7+41,00 45,0 120,0 73,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7+94,80 - 8+39,80 45,0 120,0 73,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9+73,00 - 10+18,00 45,0 120,0 68,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10+18,50 - 10+63,50 45,0 120,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по автобусным оста-
новкам: 180,0 480,0 374,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Пересечения и примыкания 

2+80,50 (влево) 14,0 179,3 29,5 19,0 5,5 10,5 5,5 10,5 1,6 

3+79,00 (вправо) 9,5 84,3 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6+39,00 (влево) 29,0 299,0 142,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6+47,00 (влево) 8,5 97,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6+64,50 (вправо) 9,5 72,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7+84,00 (влево) 8,4 79,6 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8+05,50 (вправо) 8,0 65,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8+45,00 (вправо) 8,0 77,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8+60,00 (влево) 9,0 69,2 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9+29,00 (влево) 10,0 89,0 29,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9+62,00 (вправо) 8,2 78,3 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Участок 

П
ро

тя
ж

ен
ие

, м
 Площадь планировки, м2 Площадь укрепления, м2 Расход материа-

лов 

от ПК+ до ПК+ 

корыта под дорожную одежду 

обочин проектных от-
косов насыпи  

засевом трав по слою раститель-
ного грунта h=0,10м торфо-песчаная 

смесь,  
м3 проезжая часть тротуар технологический тротуар 

обочин  откосов насы-
пи 

10+75,00 (влево) 9,5 96,0 28,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10+76,50 (вправо) 8,0 65,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11+14,00 (вправо) 8,0 77,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11+18,50 (влево) 9,0 72,1 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11+44,00 (влево) 9,0 83,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11+51,50 (вправо) 8,0 73,1 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11+67,50 (влево) 9,0 70,0 27,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11+92,00 (влево) 9,0 70,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12+34,00 (влево) 13,0 114,5 72,3 0,0 5,0 6,0 5,0 6,0 1,1 

13+21,00 (вправо) 18,0 167,0 34,5 18,0 17,5 6,5 17,5 6,5 2,4 

16+14,45 (вправо) 7,0 197,3 0,0 17,0 5,0 4,5 5,0 4,5 1,0 
Итого по пересечениям и при-
мыканиям: 229,6 2275,1 416,3 313,0 33,0 27,5 33,0 27,5 6,1 

Всего по объекту: 2521,1 18598,1 5831,9 1691,0 459,5 802,5 459,5 802,5 126,2 
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Участок тротуа-
ра от ПК+ до 

ПК+ 

Пешеходный тротуар Технологический тротуар 

длина ширина 
площадь про-
ектируемого 

тротуара  

гранитный бор-
товой камень 
1ГП 100.30.15, 

п.м. 

гранитный бор-
товой камень 
2ГП 100.40.18, 

п.м. 

бетонный бор-
товой камень  

БР 100.20.8, п.м. 
длина ширина 

площадь про-
ектируемого 

тротуара  

гранитный бор-
товой камень 
1ГП 100.30.15, 

п.м. 

гранитный бор-
товой камень 
2ГП 100.40.18, 

п.м. 

бетонный бор-
товой камень 
БР 100.20.8, 

п.м. 

м м м2 п.м. п.м. п.м. м м м2 п.м. п.м. п.м. 
Основная дорога 

0+00 - 1+00 100 2,25 225,0 3,0 0,0 200,0 135,0 0,75 101,0 135,0 0,0 133,0 

1+00 -2+00 100 2,25 225,0 3,0 0,0 200,0 100,0 0,75 75,0 200,0 0,0 200,0 

2+00 -3+00 90 2,25 228,0 21,0 0,0 162,0 110,0 0,75 106,0 110,0 0,0 110,0 

3+00 - 4+00 94 2,25 210,0 5,0 0,0 186,0 177,0 0,75 137,0 177,0 0,0 177,0 

4+00 - 5+00 100 2,25 225,0 0,0 0,0 200,0 131,0 0,75 98,0 131,0 0,0 130,0 

5+00 - 6+00 150 2,25 352,0 51,0 0,0 250,0 96,0 0,75 72,0 96,0 0,0 96,0 

6+00 - 7+00 137 2,25 313,0 10,0 0,0 271,0 113,0 0,75 85,0 113,0 0,0 113,0 

7+00 - 8+00 158 2,25 375,0 15,0 0,0 292,0 86,0 0,75 65,0 86,0 0,0 86,0 

8+00 - 9+00 138 2,25 301,0 16,0 0,0 260,0 59,0 0,75 45,0 59,0 0,0 59,0 

9+00 - 10+00 117 2,25 261,0 7,0 0,0 230,0 18,0 0,75 14,0 18,0 0,0 18,0 

10+00 - 11+00 139 2,25 324,0 31,0 0,0 251,0 73,0 0,75 55,0 73,0 0,0 73,0 

11+00 - 12+00 115 2,25 284,0 22,0 0,0 206,0 64,0 0,75 48,0 64,0 0,0 64,0 

12+00 - 13+00 80 2,25 181,0 80,0 0,0 80,0 94,0 0,75 71,0 94,0 0,0 94,0 

13+00 - 14+00 104 2,25 234,0 104,0 0,0 106,0 69,0 0,75 52,0 69,0 0,0 69,0 

14+00 - 15+00 100 2,25 225,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,75 75,0 100,0 0,0 100,0 

15+00 - 16+00 105 2,25 232,0 105,0 0,0 106,0 63,0 0,75 48,0 63,0 0,0 63,0 

16+00 - 17+00 100 2,25 225,0 100,0 0,0 100,0 16,0 0,75 12,0 16,0 0,0 16,0 

17+00 - 17+20 25 2,25 52,0 29,0 0,0 22,0 0,0 0,75 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по  
основной дороге: 1952,0   4472,0 702,0 0,0 3222,0 1504,0   1159,0 1604,0 0,0 1601,0 

Переходно-скоростные полосы 

0+00 - 0+70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,75 56 76 0 74 

16+50 - 17+2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,75 56 76 0 74 
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Участок тротуа-
ра от ПК+ до 

ПК+ 

Пешеходный тротуар Технологический тротуар 

длина ширина 
площадь про-
ектируемого 

тротуара  

гранитный бор-
товой камень 
1ГП 100.30.15, 

п.м. 

гранитный бор-
товой камень 
2ГП 100.40.18, 

п.м. 

бетонный бор-
товой камень  

БР 100.20.8, п.м. 
длина ширина 

площадь про-
ектируемого 

тротуара  

гранитный бор-
товой камень 
1ГП 100.30.15, 

п.м. 

гранитный бор-
товой камень 
2ГП 100.40.18, 

п.м. 

бетонный бор-
товой камень 
БР 100.20.8, 

п.м. 

м м м2 п.м. п.м. п.м. м м м2 п.м. п.м. п.м. 
Итого по ПСП: 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 152,0   112,0 152,0 0,0 148,0 

Автомобильные стоянки 

3+98,00 - 4+41,20 38 2,25 89,0 38,0 0,0 39,0 12 0,75 12 12 0 16 

4+72,30 - 5+53,00 81 2,25 190,3 81,0 0,0 85,0 6 0,75 6 6 0 8 

7+29,00 - 7+63,30 35 2,25 79,3 35,0 0,0 35,0 12 0,75 10 12 0 12 

8+56,00 - 9+49,30 94 2,25 211,0 94,0 0,0 94,0 12 0,75 10 12 0 11 
Итого по авто-
мобильным  
стоянкам: 

248,0   569,6 248,0 0,0 253,0 42,0   38,0 42,0 0,0 47,0 

Автобусные остановки 

6+96,00 -7+41,00 15 2,25 73,0 0,0 15,0 19,0 31 0,75 23 0 31 31 

7+94,80 - 8+39,80 15 2,25 73,0 0,0 15,0 19,0 31 0,75 23 0 31 31 
9+73,00 - 
10+18,00 15 2,25 68,0 0,0 15,0 18,0 31 0,75 23 0 31 31 

10+18,50 - 
10+63,50 45 2,25 160,0 0,0 45,0 54,0 0 0,75 0 0 0 0 

Итого по  
автобусным  
остановкам: 

90,0   374,0 0,0 90,0 110,0 93,0   69,0 0,0 93,0 93,0 

Пересечения и примыкания 

2+80,50 (влево) 16 2,25 29,5 16,0 0,0 12,0 28 0,75 19 28 0 27 

3+79,00 (вправо) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 0,75 17 24 0 22 

6+39,00 (влево) 66 2,25 142,0 22,0 0,0 106,0 39 0,75 29 39 0 39 

6+47,00 (влево) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0,75 15 20 0 18 

6+64,50 (вправо) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 24 0,75 17 24 0 22 

7+84,00 (влево) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0,75 15 21 0 19 

8+05,50 (вправо) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0,75 15 21 0 19 

8+45,00 (вправо) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0,75 15 21 0 18 

8+60,00 (влево) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 22 0,75 15 22 0 18 

9+29,00 (влево) 15 2,25 29,0 15,0 0,0 11,0 13 0,75 9 13 0 11 
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Участок тротуа-
ра от ПК+ до 

ПК+ 

Пешеходный тротуар Технологический тротуар 

длина ширина 
площадь про-
ектируемого 

тротуара  

гранитный бор-
товой камень 
1ГП 100.30.15, 

п.м. 

гранитный бор-
товой камень 
2ГП 100.40.18, 

п.м. 

бетонный бор-
товой камень  

БР 100.20.8, п.м. 
длина ширина 

площадь про-
ектируемого 

тротуара  

гранитный бор-
товой камень 
1ГП 100.30.15, 

п.м. 

гранитный бор-
товой камень 
2ГП 100.40.18, 

п.м. 

бетонный бор-
товой камень 
БР 100.20.8, 

п.м. 

м м м2 п.м. п.м. п.м. м м м2 п.м. п.м. п.м. 
9+62,00 (вправо) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 22 0,75 15 22 0 18 

10+75,00 (влево) 14 2,25 28,0 14,0 0,0 11,0 12 0,75 9 12 0 11 

10+76,50 (вправо) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 19 0,75 14 19 0 17 

11+14,00 (вправо) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0,75 15 20 0 18 

11+18,50 (влево) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 23 0,75 17 23 0 22 

11+44,00 (влево) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 23 0,75 16 23 0 20 

11+51,50 (вправо) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 23 0,75 17 23 0 21 

11+67,50 (влево) 14 2,25 27,0 14,0 0,0 10,0 12 0,75 9 12 0 10 

11+92,00 (влево) 28 2,25 54,0 28,0 0,0 20,0 0 0,75 0 0 0 0 

12+34,00 (влево) 35 2,25 72,3 35,0 0,0 29,0 0 0,75 0 0 0 0 

13+21,00 (вправо) 18 2,25 34,5 18,0 0,0 13,0 24 0,75 18 24 0 23 

16+14,45 (вправо) 0 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 22 0,75 17 22 0 20 
Итого по  
пересечениям и  
примыканиям: 

206   416,3 162 0 212 433   313 433 0 393 

Всего  
по объекту: 2496,0 0,0 5831,9 1112,0 90,0 3797,0 2224,0 0,0 1691,0 2231,0 93,0 2282,0 
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Участок  

от ПК+ до ПК+ 
Протяженность Ширина зеленой зоны 

Площадь Площадь укрепления 
Торфо-песчаная смесь, 

h=0,15 м проектируемой зеленой 
зоны планировки засевом трав по слою растительно-

го грунта h=0,15м 

м м м2 м2 м2 м3 

Основная дорога 

Справа 

0+00,00 - 2+15,80 215,8 0,0-6,95 1459,0 1459,0 1459,0 218,9 

2+28,35 - 2+60,00 31,7 0,0-5,70 134,0 134,0 134,0 20,1 

2+76,50 - 3+75,15 98,7 0,0-6,50 532,0 532,0 532,0 79,8 

3+82,85 - 5+53,00 170,2 0,0-6,40 992,0 992,0 992,0 148,8 

5+57,50 - 6+18,25 60,8 0,0-5,20 248,4 248,4 248,4 37,3 

6+21,00 - 6+61,80 40,8 0,0-6,30 161,3 161,3 161,3 24,2 

6+68,00 - 7+11,00 43,0 0,0-6,30 224,5 224,5 224,5 33,7 

7+26,00 - 7+68,30 42,3 1,73-5,31 205,7 205,7 205,7 30,9 

7+72,80 - 8+02,10 29,3 0,0-5,30 142,0 142,0 142,0 21,3 

8+08,90 - 8+40,85 32,0 0,0-4,95 141,0 141,0 141,0 21,2 

8+49,20 - 8+58,05 8,8 0,0-4,45 26,3 26,3 26,3 3,9 

9+50,70 - 9+57,40 6,7 0,0-4,0 15,7 15,7 15,7 2,4 

9+65,90 - 9+88,00 22,1 0,0-5,26 77,5 77,5 77,5 11,6 

10+03,00 - 10+63,50 60,5 0,0-5,31 287,4 287,4 287,4 43,1 

10+68,00 - 10+73,10 5,1 0,0-4,78 16,3 16,3 16,3 2,4 

10+79,90 - 11+09,85 29,9 0,0-5,0 131,2 131,2 131,2 19,7 

11+18,15 - 11+28,75 10,6 0,0-4,95 43,6 43,6 43,6 6,5 

11+33,25 -11+47,60 14,3 0,0-4,95 62,3 62,3 62,3 9,3 

11+55,00 - 12+44,00 89,0 0,0-7,20 543,0 543,0 543,0 81,5 

13+47,30 - 15+30,10 182,8 1,45-2,30 292,5 292,5 292,5 43,9 

15+58,70 - 16+01,10 42,4 0,0-5,71 226,7 226,7 226,7 34,0 
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Участок  

от ПК+ до ПК+ 
Протяженность Ширина зеленой зоны 

Площадь Площадь укрепления 
Торфо-песчаная смесь, 

h=0,15 м проектируемой зеленой 
зоны планировки засевом трав по слою растительно-

го грунта h=0,15м 

м м м2 м2 м2 м3 

Слева 

2+77,00 - 4+17,10 140,1 1,0-8,40 918,9 918,9 918,9 137,8 

4+22,10 - 4+92,00 69,9 1,0-7,77 315,2 315,2 315,2 47,3 

4+97,00 - 6+03,90 106,9 1,5-7,50 464,0 464,0 464,0 69,6 

6+08,00 - 6+42,80 45,5 2,50-4,80 170,3 170,3 170,3 25,5 

6+52,80 - 7+27,60 74,8 0,0-4,25 304,0 304,0 304,0 45,6 

7+61,30 - 7+68,55 7,3 0,0-4,20 25,8 25,8 25,8 3,9 

7+72,55 - 7+79,30 6,8 0,0-4,20 20,3 20,3 20,3 3,0 

7+87,80 - 8+09,80 22,0 0,0-5,45 81,6 81,6 81,6 12,2 

8+24,80 - 8+56,20 31,4 0,0-4,85 116,4 116,4 116,4 17,5 

8+63,15 - 9+25,20 62,1 0,0-6,89 383,0 383,0 383,0 57,5 

9+34,25 - 10+33,50 99,3 3,67-7,87 738,2 738,2 738,2 110,7 

10+48,50 - 10+69,25 20,8 3,67-7,40 116,8 116,8 116,8 17,5 

10+79,35 - 11+15,40 36,1 0,0-6,50 211,3 211,3 211,3 31,7 

11+21,60 - 11+28,75 4,2 0,0-6,25 34,8 34,8 34,8 5,2 

11+33,25 - 11+40,10 6,8 0,0-6,14 30,9 30,9 30,9 4,6 

11+47,90 - 11+64,55 16,6 0,0-6,0 78,5 78,5 78,5 11,8 

11+72,20 - 11+87,50 15,3 0,0-6,80 87,0 87,0 87,0 13,1 

11+96,50 - 12+37,80 41,3 0,0-7,90 297,7 297,7 297,7 44,7 

Всего по объекту: 2043,7   10357,1 10357,1 10357,1 1553,6 
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Hпч Hвых 
м ‰ м3 шт шт шт шт м3 м3 м3 

по правой стороне 

1+84 20,26 20,23 3,0 10 0,6 1,0 2,0 2,0 2,0 0,004 0,008 0,6 

4+50 20,89 20,86 3,0 10 0,6 1,0 2,0 2,0 2,0 0,004 0,008 0,6 

6+80 22,07 22,05 2,0 10 0,4 1,0 1,0 2,0 1,0 0,002 0,004 0,6 

10+16 21,63 21,61 2,0 10 0,4 1,0 1,0 2,0 1,0 0,002 0,004 0,6 

12+08 20,76 20,73 3,0 10 0,6 1,0 2,0 2,0 2,0 0,004 0,008 0,6 

16+70 19,81 19,30 3,0 170 0,6 1,0 2,0 2,0 2,0 0,004 0,008 0,6 

по левой стороне 

1+84 20,26 20,23 3,0 10 0,6 1,0 2,0 2,0 2,0 0,004 0,008 0,6 

4+50 20,89 20,86 3,0 10 0,6 1,0 2,0 2,0 2,0 0,004 0,008 0,6 

6+80 22,07 22,05 2,0 10 0,4 1,0 1,0 2,0 1,0 0,002 0,004 0,6 

8+09 22,60 22,58 2,0 10 0,4 1,0 1,0 2,0 1,0 0,002 0,004 0,6 

8+26 22,60 22,58 2,0 10 0,4 1,0 1,0 2,0 1,0 0,002 0,004 0,6 

10+00 21,75 21,71 4,0 10 0,8 3,0 1,0 6,0 3,0 0,006 0,012 0,6 

12+08 20,76 20,73 6,0 5 1,2 3,0 3,0 6,0 5,0 0,010 0,020 0,6 

16+70 19,89 18,98 5,0 182 1,0 3,0 2,0 6,0 4,0 0,008 0,016 0,6 

Итого по объекту: 43,00  8,60 20,00 23,00 40,00 29,00 0,06 0,12 8,40 
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Местоположение 
Протяженность,     

м 

Перильное пешеходное 
ограждение, п.м. 

от ПК + до ПК+ 
слева справа 

Основная дорога 

2+28,50 2+60,00 31,5 0,0 33,0 

2+65,00 3+75,00 110,0 0,0 106,0 

5+53,00 6+62,00 109,0 0,0 110,0 

5+58,00 5+98,00 40,0 41,0 0,0 

6+52,50 7+25,50 73,0 73,0 0,0 

6+67,60 7+11,30 43,7 0,0 46,0 

7+25,70 8+02,40 76,7 0,0 87,0 

7+61,00 7+80,00 19,0 26,0 0,0 

7+83,50 8+10,00 26,5 25,0 0,0 

8+24,50 8+56,60 31,5 35,0 0,0 

8+62,90 9+25,40 62,5 62,5 0,0 

9+40,00 10+18,40 78,4 78,0 0,0 

10+63,50 10+67,50 4,0 0,0 11,0 

11+29,00 11+33,00 4,0 13,5 0,0 

11+29,00 11+33,00 4,0 0,0 11,0 

11+78,00 11+82,00 4,0 4,0 0,0 

12+02,30 12+27,00 24,7 25,0 0,0 

12+48,30 13+43,30 95,0 97,5 0,0 

13+47,30 15+26,00 178,7 178,5 0,0 

15+30,00 17+20,00 190,0 188,0 0,0 

Итого по основной дороге: 1206,2 847,0 404,0 

Автобусные остановки 

6+96,00 -7+41,00 30,0 0,0 32,0 

7+94,80 - 8+39,80 30,0 32,0 0,0 
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57 

Местоположение 
Протяженность,     

м 

Перильное пешеходное 
ограждение, п.м. 

от ПК + до ПК+ 
слева справа 

9+73,00 - 10+18,00 30,0 0,0 32,0 

10+18,50 - 10+63,50 30,0 32,0 0,0 
Итого по автобусным 
остановкам: 120,0 64,0 64,0 

Пересечения и примыкания 

2+80,50 (влево) 13,0 0,0 12,5 

6+39,00 (влево) 19,0 0,0 18,0 

9+29,00 (влево) 6,0 10,0 0,0 

10+75,00 (влево) 3,5 0,0 4,0 

11+67,50 (влево) 5,0 9,0 0,0 

11+92,00 (влево) 5,0 9,0 9,0 

12+34,00 (влево) 9,0 9,0 16,0 

13+21,00 (вправо) 18,0 0,0 17,0 
Итого по пересечениям и 
примыканиям: 78,5 37 76,5 

Всего по объекту: 1404,7 948,0 544,5 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

ул. Шоссеная по направлению в сторону г. Салехард 

  + 1 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1450 

  + 1 СКМ 4.55 

- 2.1 - - - - - - 1 700х700 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

+   1 СКМ 4.55 

- 2.1 - - - - - - 1 700х700 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

+   2 СКМ 3.30 
1.34.3 - - - - - - - 1 500х2250 

- - - - - 6.10.1 - - 1 504х2240 

+   1 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1450 

Основная дорога 

  0+08 1 СКМ 3.50 
- 2.1 - - - - - - 1 700х700 

- - 3.4 - - - - - 1 700 

0+08   1 СКМ 4.55 
- 2.2 - - - - - - 1 700х700 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

0+50   1 СКМ 3.45 - - - - 5.15.1 - - - 1 700х930 

0+70   1 СКМ 3.45 - - - - 5.15.3 - - - 1 700х700 

  2+03 1 СКМ 3.45 - 2.1 - - - - - - 1 700х700 

2+42   1 СКМ 3.45 - 2.1 - - - - - - 1 700х700 

  2+60 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

2+65   1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

  3+79 1 СКМ 3.50 

- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

- - - - - - - 8.3.2 1 350х700 

4+34   1 СКМ 3.40 - - - - - - - 8.17 1 350х700 

4+37   1 СКМ 3.40 - - - - - - - 8.17 1 350х700 

4+42   1 СКМ 3.50 
- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

  4+72 1 СКМ 3.50 

- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

- - - - - - - 8.17 1 350х700 

4+82   1 СКМ 3.50 

- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

- - - - - - - 8.17 1 350х700 

5+50   1 СКМ 3.50 
- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

  5+52 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

5+58   1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  5+89 1 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1578 

  5+98 1 СКМ 3.50 
- 2.1 - - - - - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.13 1 700х700 

6+35   1 СКМ 3.50 
- 2.1 - - - - - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.13 1 700х700 

  6+50 1 СКМ 4.55 

1.17 - - - - - - - 1 900 

- - - - - - - 8.1.1 1 350х700 

- - 3.24 - - - - - 1 700 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

  6+80 1 СКМ 3.50 - - - - 5.20 - - - 1 700х700 

6+82   1 СКМ 3.50 - - - - 5.20 - - - 1 700х700 

  7+12 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.16 - - - 1 900х600 

- - - - 5.16 - - - 1 900х600 

7+27   1 СКМ 3.45 1.17 - - - - - - - 1 900 

7+56   1 СКМ 3.40 - - - - - - - 8.17 1 350х700 

  7+56 1 СКМ 4.55 
1.23 - - - - - - - 1 900 

- - 3.24 - - - - - 1 700 

7+59   1 СКМ 3.40 - - - - - - - 8.17 1 350х700 

7+64   1 СКМ 3.50 
- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

  7+68 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

7+73   1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

7+95   1 СКМ 3.50 
- - - - - - 7.17 - 1 1050х700 

- - - - - - - 8.1.3 1 350х700 

- 8+16 1 СКМ 3.50 
1.23 - - - - - - - 1 900 

- - - - - - - 8.2.1 1 350х700 

8+26   1 СКМ 3.45 
- - - - 5.16 - - - 1 900х600 

- - - - 5.16 - - - 1 900х600 

  8+56 1 СКМ 3.50 
- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

8+95   1 СКМ 3.50 
- - - - - - 7.17 - 1 1050х700 

- - - - - - - 8.1.1 1 350х700 

9+16   1 СКМ 3.50 
1.23 - - - - - - - 1 900 

- - - - - - - 8.2.1 1 350х700 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

  9+43 1 СКМ 3.50 

- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

- - - - - - - 8.17 1 350х700 

9+50   1 СКМ 3.50 

- - - - - 6.4 - - 1 700х700 

- - - - - - - 8.6.5 1 350х700 

- - - - - - - 8.3.2 1 350х700 

9+76   1 СКМ 4.55 
1.23 - - - - - - - 1 900 

- - 3.24 - - - - - 1 700 

  9+89 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.16 - - - 1 900х600 

- - - - 5.16 - - - 1 900х600 

  10+31 1 СКМ 3.45 1.17 - - - - - - - 1 900 

10+48   1 СКМ 3.45 
- - - - 5.16 - - - 1 900х600 

- - - - 5.16 - - - 1 900х600 

  10+63 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

10+68   1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  10+94 1 СКМ 3.50 - - - - 5.20 - - - 1 700х700 

10+96   1 СКМ 3.50 - - - - 5.20 - - - 1 700х700 

  11+03 1 СКМ 3.45 - - 3.25 - - - - - 1 700 

  11+28 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

11+34   1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

11+56   1 СКМ 4.55 
1.17 - - - - - - - 1 900 

- - 3.24 - - - - - 1 700 

  12+20 2 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1936 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

  12+27 1 СКМ 3.45 - 2.1 - - - - - - 1 700х700 

  12+30 2 СКМ 3.30 
1.34.3 - - - - - - - 1 500х2250 

- - - - - 6.10.1 - - 1 504х1840 

12+49   1 СКМ 3.45 - 2.1 - - - - - - 1 700х700 

12+60   2 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1936 

  13+16 1 СКМ 3.45 - 2.1 - - - - - - 1 700х700 

13+28   2 СКМ 3.40 1.34.3 - - - - - - - 1 500х2250 

  13+43 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

13+48   1 СКМ 4.55 

- 2.1 - - - - - - 1 700х700 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

15+00   1 СКМ 3.45 - - 3.4 - - - - - 1 700 

  15+26 1 СКМ 4.55 

- 2.1 - - - - - - 1 700х700 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  15+31 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

15+49   2 СКМ 3.40 1.34.3 - - - - - - - 1 500х2250 

15+60   1 СКМ 3.45 - 2.1 - - - - - - 1 700х700 

16+00   1 СКМ 3.45 - - 3.4 - - - - - 1 700 

  16+50 1 СКМ 3.45 - - - - 5.15.3 - - - 1 700х700 

  16+70 1 СКМ 3.45 - - - - 5.15.1 - - - 1 700х930 

  17+12 1 СКМ 4.55 
- 2.2 - - - - - - 1 700х700 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

17+12   1 СКМ 3.45 - 2.1 - - - - - - 1 700х700 

ул. Шоссеная по направлению в сторону г. Салехард 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

  + 1 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1450 

  + 1 СКМ 4.55 

- 2.1 - - - - - - 1 700х700 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

+   1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

+   2 СКМ 3.30 
1.34.3 - - - - - - - 1 500х2250 

- - - - - 6.10.1 - - 1 504х2240 

+   1 СКМ 3.45 - 2.1 - - - - - - 1 700х700 

+   1 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1450 

Итого знаков по основной дороге: 13 20 8 0 52 19 2 25 139 - 

Итого стоек  
по основной дороге: 

15 СКМ 3.30 

  

8 СКМ 3.40 

34 СКМ 3.45 

20 СКМ 3.50 

11 СКМ 4.55 

Пересечения и примыкания 

2+80,50 (влево) 

0+14   1 СКМ 3.45 - 2.4 - - - - - - 1 900 

  0+14 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.21 - - - 1 900х600 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 

3+79,00 (вправо) 

0+09   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  0+07 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

6+39,00 (влево) 

  0+00 1 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1458 

0+25   1 СКМ 4.55 
- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - - - - 8.13 1 700х700 

0+29   2 СКМ 3.30 - - - - - 6.10.1 - - 1 504х1840 

6+47,00 (влево) 

  0+04 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+08   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

6+64,50 (вправо) 

  0+05 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+09   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  0+09 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.21 - - - 1 900х600 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 

7+84,00 (влево) 

  0+06 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+08   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

8+05,50 (вправо) 

  0+08 1 СКМ 3.45 - - - - 5.21 - - - 1 900х600 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 

8+45,00 (вправо) 

  0+08 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.21 - - - 1 900х600 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 

8+60,00 (влево) 

  0+04 1 СКМ 3.45 - - 3.2 - - - - - 1 700 

  0+06 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+09   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

9+29,00 (влево) 

  0+06 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+10   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  0+10 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.21 - - - 1 900х600 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 

9+62,00 (вправо) 

  0+05 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+08   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  0+08 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.21 - - - 1 900х600 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

10+75,00 (влево) 

  0+07 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+10   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  0+10 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.21 - - - 1 900х600 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 

10+76,50 (вправо) 

  0+08 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.21 - - - 1 900х600 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 

11+14,00 (вправо) 

  0+05 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+08   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

  0+08 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.21 - - - 1 900х600 

- - - - 5.22 - - - 1 900х600 

12+34,00 (влево) 

  0+09 1 СКМ 3.45 
- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

0+13   1 СКМ 4.55 

- 2.4 - - - - - - 1 900 

- - - - 5.19.1 - - - 1 900x900 

- - - - 5.19.2 - - - 1 900x900 

13+21,00 (вправо) 

0+18   1 СКМ 3.45 - 2.4 - - - - - - 1 900 
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Местоположение 
проектируемого 

знака 

Установка стоек 
дорожных знаков 

Установка дорожных знаков 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004 
Кол-во, 

шт 
Размеры, 

мм Слева 
ПК+ 

Справа 
ПК+ 

Кол-
во, шт. 

Тип 
стойки предупреждающие приоритета запрещающие предписывающие знаки особых 

предписаний информационные знаки 
сервиса 

знаки доп. 
инф. 

16+14,45 (вправо) 

0+07   1 СКМ 3.45 - 2.4 - - - - - - 1 900 
Итого знаков 
на пересечениях и примыканиях: 0 14 1 0 58 2 0 1 76 - 

Итого стоек 
 на пересечениях и 

примыканиях: 

3 СКМ 3.30 

  23 СКМ 3.45 

11 СКМ 4.55 
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Участок 
Длина, м 

Разметка, номер по ГОСТ Р 51256–99, п.м 

от ПК+ до ПК+ 1.1 1.5 1.6 1.7 1.8 1.11 1.13 1.14.1 1.18 1.24.3 1.25 

Ширина разметки, м 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 

Основная дорога 

0+00,00 17+20,04 1720,04 375 451 639 250 - - 72 232 125,1 - 51,2 
Итого разметки  
по основной дороге: 1720,04 375 451 639 250 0 0 72 232 125,1 0 51,2 

Переходно-скоростные полосы 

0+00,00 - 0+70,00 70 - - - - 70 - - - 41,7 - - 

16+50,00 - 17+20,04 70 - - - - 70 - - - 41,7 - - 

Итого по ПСП: 140 0 0 0 0 140 0 0 0 83,4 0 0 

Автомобильные стоянки 

3+98,00 - 4+41,20 43,2 77 - - - - - - - - 24 0 

4+72,30 - 5+53,00 80,7 153 - - - - - - - - 24 0 

7+29,00 - 7+63,30 34,3 64 - - - - - - - - 24 0 

8+56,00 - 9+49,30 93,3 185 - - - - - - - - 24 0 
Итого по автомобильным 
стоянкам: 251,5 479 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 

Автобусные остановки 

6+96,00 -7+41,00 45 15 - - - - 30 - - - - - 

7+94,80 - 8+39,80 45 15 - - - - 30 - - - - - 

9+73,00 - 10+18,00 45 15 - - - - 30 - - - - - 

10+18,50 - 10+63,50 45 15 - - - - 30 - - - - - 
Итого по автобусным  
остановкам: 180 60 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 

Пересечения и примыкания 

2+80,50 (влево) 

0+00,00 0+14,00 14 14 - - 34 - - 36 - - - - 

3+79,00 (вправо) 

0+00,00 0+09,50 9,5 - - - 22 - - - 24 - - - 
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Участок 
Длина, м 

Разметка, номер по ГОСТ Р 51256–99, п.м 

от ПК+ до ПК+ 1.1 1.5 1.6 1.7 1.8 1.11 1.13 1.14.1 1.18 1.24.3 1.25 

Ширина разметки, м 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 

6+39,00 (влево) 

0+00,00 0+29,00 29 - - - 42 - - - - - - - 

6+47,00 (влево) 

0+00,00 0+08,50 8,5 - - - 21 - - - 32 - - - 

6+64,50 (вправо) 

0+00,00 0+09,50 9,5 - - - 21 - - - 18 - - - 

7+84,00 (влево) 

0+00,00 0+08,40 8,4 - - - 22 - - - 24 - - - 

8+05,50 (вправо) 

0+00,00 0+08,00 8 - - - 21 - - - - - - - 

8+45,00 (вправо) 

0+00,00 0+08,00 8 - - - 22 - - - - - - - 

8+60,00 (влево) 

0+00,00 0+09,00 9 - - - 21 - - - 18 - - - 

9+29,00 (влево) 

0+00,00 0+10,00 10 - - - 22 - - - 24 - - - 

9+62,00 (вправо) 

0+00,00 0+08,20 8,2 - - - 22 - - - 24 - - - 

10+75,00 (влево) 

0+00,00 0+09,50 9,5 - - - 19 - - - 28 - - - 

10+76,50 (вправо) 

0+00,00 0+08,00 8 - - - 21 - - - - - - - 

11+14,00 (вправо) 

0+00,00 0+08,00 8 - - - 22 - - - 24 - - - 

11+18,50 (влево) 

0+00,00 0+09,00 9 - - - 21 - - - - - - - 

11+44,00 (влево) 
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Участок 
Длина, м 

Разметка, номер по ГОСТ Р 51256–99, п.м 

от ПК+ до ПК+ 1.1 1.5 1.6 1.7 1.8 1.11 1.13 1.14.1 1.18 1.24.3 1.25 

Ширина разметки, м 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 

0+00,00 0+09,00 9 - - - 22 - - - - - - - 

11+51,50 (вправо) 

0+00,00 0+08,00 8 - - - 22 - - - - - - - 

11+67,50 (влево) 

0+00,00 0+09,00 9 - - - 21 - - - - - - - 

11+92,00 (влево) 

0+00,00 0+09,00 9 - - - 21 - - - - - - - 

12+34,00 (влево) 

0+00,00 0+13,00 13 9 - - 14 - - 12 24 - - - 

13+21,00 (вправо) 

0+00,00 0+18,00 18 18 - - 8 - - 48 - - - - 

16+14,45 (вправо) 

0+00,00 0+07,00 7 - - - 39 - - - - - - - 
Итого разметки на пересе-
чениях и примыканиях: 229,6 41 0 0 500 0 0 96 240 0 0 0 

Всего по объекту:  - 955 451 639 750 140 120 168 472 208,5 96 51,2 
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Местоположение  

Нпр Нпл Нкаб 

Д
ли

на
 т

ра
нш

еи
 

Lт
р.

, м
 

 П
од

го
то

вк
а 

из
 

щ
еб

ня
, м

3 

Бе
то

нн
ы

е 
бл

ок
и 

, 
ш

т/
м

3 

Ры
ть

е 
тр

ан
ш

еи
, 

м
3 

Бе
то

нн
ы

е 
пл

ит
ы

, 
ш

т/
м

3 

За
сы

пк
а 

пе
ск

ом
, 

м
3 

от ПК+ до ПК+ 

Основная дорога 

7+07,34 22,40 21,85 21,31 24 2,4 40 5,1 42 8 6,7 16 

Вдоль основной дороги (слева) 

10+33,50 10+48,50 21,80 21,60 21,06 15 1,5 25 3,2 21 5 4,2 10 

Итого: - - - 39 3,9 65 8,3 63 13 10,9 26 
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№п/п Наименование работ Ед. 
изм. 

Количество 

О
сн

ов
на

я 
до
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га

 

П
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и 
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ы
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Глава 1. Подготовительные работы       
1.1 Разбивка оси дороги: км 1,72 0,23 

1.2 

Демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и 
транспортировкой на расстояние до 4,8 км (на базу)       

- стоек 
шт 36 - 
т 0,71 - 

- щитков 
шт 63 - 
т 0,19 - 

1.3 
Демонтаж существующего металлического ограждения с погрузкой и 
транспортировкой на расстояние до 4,8 км (на базу) 

п.м. 77 - 
т 4,62 - 

1.4 
Демонтаж существующих автопавильонов с погрузкой и 
транспортировкой на расстояние до 4,8 км (на базу) 

шт 4 - 
т 4 - 

1.5 
Демонтаж железобетонных плит под автопавильонами с погрузкой и 
транспортировкой на расстояние до 4,8 км (на базу) 

м2 84 - 
м3 12 - 

1.6 

Разборка гранитного бортового камня с погрузкой и транспортировкой 
разобранного материала на расстояние до 4,8 км (на базу) 

пм 68 - 
т 8,16 - 

- щебеночная подготовка толщиной 0,10 м м3 5 - 
- монолитный бетон фундамента М200 м3 7,48 - 

1.7 

Разборка бетонного бортового камня с погрузкой и транспортировкой 
разобранного материала на расстояние до 4,8 км (на базу) 

пм - 2 
т - 0,24 

- щебеночная подготовка толщиной 0,10 м м3 - 0,14 
- монолитный бетон фундамента М200 м3 - 0,22 

1.8 

Разборка существующего тротуарного покрытия из железобетонных 
плит с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 4,8 км (на базу) 

м2 2828 - 
м3 395,92   
т 950 - 

1.9 Разборка существующей дорожной одежды:       
  - разборка существующего а/б покрытия с погрузкой в автосамосвалы 

грузоподъемностью 10т и транспортировка на расстояние до 4,8 км (на 
базу); 

м2 14159 479 
 м3 850 28,74 
 т 2039 69,0 
  - разборка существующего покрытия из щебня с погрузкой в 

автосамосвалы грузоподъемностью 10т и транспортировка на 
расстояние до 4,8 км (на базу); 

м2 57 22 
 м3 11 3,08 
 т 18 5 
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  - разборка существующего покрытия из железобетонных плит ПДН с 
погрузкой на автосамосвалы грузоподъемностью 10т и транспортировка 
на расстояние до 4,8 км (на базу); 

м2 408 1050 
 м3 57 147 
 т 137 353 
  - разборка существующего основания из железобетонных плит ПДН с 

погрузкой на автосамосвалы грузоподъемностью 10т и 
транспортировкой на расстояние до 4,8 км (на базу) 

м2 14159 457 
 м3 1982 64,0 
 т 4757 154 

1.10 

Разработка грунта I группы (γ=1,60 т/м3) экскаватором 0,65 м3,  с 
последующей погрузкой в автосамосвалы грузоподъёмностью 10 т и 
транспортировкой на расстояние до 20,0 км (в карьер) 
(разборка существующего земляного полотна) 

м2 508 - 

м3 377,4 - 

  Защита кабеля связи п.м. 39 - 
1.11 Разработка грунта вручную I группы (γ=1,75т/м3) в отвал м3 63 - 
1.12 Устройство щебеночной подготовки толщиной 0,10 м м3 3,9 - 

1.13 
Укладка бетонных блоков 0,4х1,2х0,3 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт 65 - 
  м3 8,3 - 

1.14 
Укладка бетонной плиты ПТ 2,0х3,0х0,14 шт 13 - 
  м3 10,9 - 

1.15 Засыпка траншей грунтом I группы (γ=1,75т/м3) вручную м3 26 - 
1.16 Уплотнение грунта I группы (γ=1,75т/м3) пневмотрамбовками м3 26 - 

  Освоение территории       

1.17 

Корчевка кустарника и мелколесья средней густоты корчевателем-
собирателем с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 
расстояние до 5,4 км (на ТБО) 

га 0,0636 - 
м3 0,636 - 
т 0,16 - 

Глава 2. Земляное полотно       

2.1 

Профильный объем земляных масс:       

- насыпь м3 99,6 4,3 

- присыпные обочины м3 119,4 6,4 

- для досыпки грунта под технологический тротуар м3 84,7 14,4 

- для досыпки грунта под пешеходный тротуара м3 359,1 11,5 

- для досыпки зеленой зоны м3 258,7 - 

- выемки (под дорожную одежду проезжей части) м3 5618,5 932,9 

- выемки (под устройство технологического тротуара) м3 90,1 8,3 

- выемки (под устройство пешеходного тротуара) м3 282,5 19,4 

- выемки (под устройство зеленой зоны) м3 1203,3 - 
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2.2 

Разработка грунта I группы (γ=1,60 т/м3) экскаватором 0,65 м3 
(выемка грунта под дорожную одежду проезжей части) м3 5618,5 932,9 

- в том числе, с последующей погрузкой в автосамосвалы 
грузоподъёмностью 10 т и транспортировкой на расстояние до 20,0 км ( 
в карьер) 

м3 4559,2 865,0 

- в отвал ( грунт для насыпи, присыпных обочин, тротуаров и зеленой 
зоны) м3 1059,3 67,9 

2.3 Перемещение грунта из отвала в насыпь бульдозером мощностью 96 кВ 
на расстояние до 150 м II группы м3 99,6 4,3 

  Сопутствующие работы       

2.4 
Уплотнение насыпи прицепным катком на пневматических шинах 
массой 25 т при 8 проходах по одному следу и толщине уплотняемого 
слоя до 30 см  

м3 543,4 30,2 

2.5 Полив грунта водой (20% от профильного объема) м3 109,0 6,0 

2.6 Планировка корыта под дорожную одежду механизированным 
способом в грунтах II группы (проезжая часть) м2 16323 2275,1 

2.7 Планировка корыта под дорожную одежду механизированным 
способом в грунтах II группы (пешеходный тротуар) м2 5415,6 416,3 

2.8 Планировка корыта под дорожную одежду механизированным 
способом в грунтах II группы (технологический тротуар) м2 1378 313 

2.9 Планировка проектных откосов насыпи механизированным способом в 
грунтах II группы м2 775 27,5 

  Присыпные обочины       

2.10 Перемещение грунта из отвала в насыпь бульдозером мощностью 96 кВ 
на расстояние до 150 м II группы м3 119,4 6,4 

2.11 
Уплотнение обочин прицепным катком на пневматических шинах 
массой 25 т при 8 проходах по одному следу и толщине уплотняемого 
слоя до 30 см  

м3 119,4 6,4 

2.12 Полив грунта водой (20% от профильного объема) м3 23,9 1,3 
2.13 Планировка обочин механизированным способом в грунтах II группы м2 426,5 33 

  Укрепительные работы       

2.14 
Разравнивание по поверхности обочины предварительно заготовленной 
торфо - песчаной смеси, толщиной 0,10 м 

м2 426,5 33 
м3 42,7 3,3 

2.15 
Разравнивание по поверхности откоса предварительно заготовленной 
торфо - песчаной смеси, толщиной 0,10 м 

м2 775 27,5 
м3 77,5 2,75 

2.16 Боронование в один след м2 1201,5 60,5 

2.17 
Внесение необходимого количества азотно-фосфорно-калийных 
удобрений (в соотношении 160:160:160 кг/га) 

м2 1201,5 60,5 
т 0,058 0,003 

2.18 Планировка слоя растительного грунта и прикатывание легкими 
катками м2 1201,5 60,5 

2.19 
Посев травосмеси на откосы и обочины (из расчета 0,22т/га) м2 1201,5 60,5 

т 0,026 0,001 
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2.20 Заделывание семян в растительный грунт боронами и прикатывание 
легкими катками м2 1201,5 60,5 

  Приготовление торфо-песчаной смеси (60% торфа+40% песка)       

2.21 
Торф покупной (транспортировка в карьер на ср. расстояние 10 км) м3 73,5 3,7 

т 73,5 3,7 

2.22 Перемещение грунта из отвала на площадку для приготовления ТПС 
бульдозером мощностью 96кВ на расстояние до 40м (в карьере) м3 48,1 2,4 

2.23 
Приготовление торфо - песчаной смеси в песчаном карьере путем 4-х 
кратного перемешивания бульдозером мощностью 96 кВ с 
перемещением на расстояние до 50 м 

м3 120,9 6,1 

2.24 
Погрузка торфо-песчаной смеси экскаватором (емк. ковша 1м3) в 
автосамосвалы грузоподъёмностью 10т и транспортировка на среднее 
расстояние 20 км ( из карьера) 

м3 120,9 6,1 

т 150,5 7,6 

Глава 3. Дорожная одежда       

3.1 Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси непрерывной 
гранулометрии С-3, толщиной 0,23 м м2 16323 2275,10 

3.2 
Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, 
уложенного по способу заклинки 1 класса марки 1200 по ГОСТ 8267-93, 
толщиной 0,20 м 

м2 16323 2275,10 

3.3 Розлив битума по щебеночному основанию в кол-ве 0,8 л/м2 
м2 16323 2275,10 
т 13,06 1,82 

3.4 
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 
крупнозернистой асфальтобетонной смеси, на битуме БНД 90/130 марки 
II по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,07 м 

м2 16323 2275,10 

3.5 Розлив битума  между слоями а/б в кол-ве 0,3 л/м2 
м2 16323 2275,10 
т 4,90 0,68 

3.6 
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона ЩМА-15 БНД 90/130 по ГОСТ 31015, с добавкой 
модификатора «МКА ЭЛАСТЕН» 0,5%, толщиной 0,05 м 

м2 16323 2275,10 

3.7 Устройство призмы из щебня 
м2 - 126,00 
м3 - 33,4 

  Устройство гранитного бортового камня 1ГП 100.30.15       

3.8 

Устройство гранитного бортового камня 1ГП 100.30.15 п.м. 2748,0 595,0 
м3 123,7 26,8 
т 14,8 3,2 

- щебеночная подготовка толщиной 0,10 м м3 206,1 44,6 
  Устройство гранитного бортового камня 2ГП 100.40.18       

 
 
 
 

   

3.9 
Устройство гранитного бортового камня 2ГП 100.40.18 п.м. 183,0 - 

м3 13,2 - 
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т 2,4 - 
- щебеночная подготовка толщиной 0,10 м м3 14,3 - 

Глава 4. Тротуары       
  Пешеходный тротуар       

4.1 

Разработка грунта I группы (γ=1,60 т/м3) экскаватором 0,65 м3,  с 
последующей погрузкой в автосамосвалы грузоподъёмностью 10 т и 
транспортировкой на расстояние до 20,0 км (в карьер) 
(выемка грунта под устройство пешеходного тротуара) 

м3 282,5 19,4 

4.2 Перемещение грунта из отвала бульдозером мощностью 96 кВ на 
расстояние до 150 м II группы (для досыпки под пешеходный тротуар)  м3 359,1 11,5 

  Дорожная одежда       

4.3 
Устройство слоя основания из фракционированного щебня, уложенного 
по способу заклинки 1 класса марки 1000 по ГОСТ 8267-93, толщиной 
0,15 м 

м2 5415,6 416,3 

4.4 Розлив битума по щебеночному основанию в кол-ве 0,8 л/м2 
м2 5415,6 416,30 
т 4,33 0,33 

4.5 
Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б 
смеси на битуме БНД 90/130 тип Б, I марки по ГОСТ 9128-09, толщиной 
0,05 м 

м2 5415,6 416,3 

  Установка бетонного бортового камня БР 100.20.8       

4.6 

Установка бетонного бортового камня БР 100.20.8 п.м. 3585,0 212,0 
м3 57,4 3,4 
т 2,3 0,1 

- щебеночная подготовка толщиной 0,10 м м3 64,5 3,8 
  Технологический тротуар       

4.7 

Разработка грунта I группы (γ=1,60 т/м3) экскаватором 0,65 м3,  с 
последующей погрузкой в автосамосвалы грузоподъёмностью 10 т и 
транспортировкой на расстояние до 20,0 км (в карьер) 
(выемка грунта под устройство технологического тротуара) 

м3 90,1 8,3 

4.8 
Перемещение грунта из отвала бульдозером мощностью 96 кВ на 
расстояние до 150 м II группы (для досыпки под технологический 
тротуар)  

м3 84,7 14,4 

  Дорожная одежда       

4.9 Устройство подготовки из песка (ранее разобранного) по ГОСТ 8736-93, 
толщиной 0,10 м (грунт из отвала) 

м2 1378 313,00 
м3 137,8 31,3 

4.10 Устройство слоя покрытия из тротуарной плитки размером 
0,50х0,50х0,05 м м2 1378 313,00 

  Установка бетонного бортового камня БР 100.20.8       

4.11 

Установка бетонного бортового камня БР 100.20.8 п.м. 1889,0 393,0 
м3 30,2 6,3 
т 1,2 0,3 



 

 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
 о

ри
г 

       

120-юр-ТКР1.СВР 
Лист 

      
6 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

77 

№п/п Наименование работ Ед. 
изм. 

Количество 

О
сн

ов
на

я 
до

ро
га

 

П
ер

ес
еч

ен
ия

 
и 

пр
им

ы
ка

ни
я 

- щебеночная подготовка толщиной 0,10 м м3 34,0 7,1 
Глава 5.  Поверхностный водоотвод       

  Поперечные водосбросы с проезжей части п.м. 43 - 
5.1 Устройство бетонной подготовки из монолитного бетона В25 F300 W4 м3 8,6 - 

5.2 

Устройство сборного бетонного поперечного водосбросного лотка ЛВК 
ВМ sir 300 с уголком 

шт 20,0 - 
м3 1,6   
т 4,2 - 

5.3 

Устройство сборного бетонного поперечного водосбросного лотка ЛВК 
ВМ sir 300 без уголка 

шт 23 - 
м3 1,9   
т 4,49 - 

5.4 
Решетка чугунная ЛВК ВМ sir 300 Е600 шт 40,0 - 

т 0,82 - 

5.5 

Устройство поперечного шва:       
- герметик SF-Connect; м3 0,06 - 
- монолитный бетон В25 F300 W4 м3 0,12 - 

5.6 Устройство щебеночной подушки м3 8,40   
Глава 6. Газоны       

6.1 

Разработка грунта I группы (γ=1,60 т/м3) экскаватором 0,65 м3,  с 
последующей погрузкой в автосамосвалы грузоподъёмностью 10 т и 
транспортировкой на расстояние до 20,0 км (в карьер) 
(выемка грунта под устройство зеленой зоны) 

м3 1203,3 - 

6.2 Перемещение грунта из отвала бульдозером мощностью 96 кВ на 
расстояние до 150 м II группы (для досыпки зеленой зоны)  м3 258,7 - 

6.3 Планировка площадей под газоны механизированным способом в 
грунтах II группы м2 10357,1 - 

6.4 
Разравнивание по спланированной поверхности предварительно 
заготовленной торфо - песчаной смеси, толщиной 0,15 м 

м2 10357,1 - 
м3 1553,6 - 

6.5 
Внесение необходимого количества азотно-фосфорно-калийных 
удобрений (в соотношении 160:160:160 кг/га) 

м2 10357,1 - 
т 0,50 - 

6.6 Обработка поверхности мотоблоками на глубину 0,15 м м2 10357,1 - 
6.7 Прикатывание ручными катками массой 100 кг м2 10357,1 - 
6.8 Боронование в один след легкими боронами м2 10357,1 - 

     

6.9 
Посев травосмеси вручную (из расчета 0,45т/га) м2 10357,1 - 

т 0,47 - 

6.10 Заделывание семян в растительный грунт легкими боронами и 
прикатывание ручными катками массой 100 кг м2 10357,1 - 

6.11 Полив водой в два приема (поливная норма 300 м3/га) м2 10357,1 - 
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м3 621,4 - 
  Приготовление торфо-песчаной смеси (60% торфа+40% песка)       

6.12 
Торф покупной (транспортировка в карьер на ср. расстояние 10 км) м3 950,9 - 

т 950,9 - 

6.13 Перемещение грунта из отвала на площадку для приготовления ТПС 
бульдозером мощностью 96 кВ на расстояние до 40 м (в карьере) м3 621,4 - 

6.14 
Приготовление торфо - песчаной смеси в песчаном карьере путем 4-х 
кратного перемешивания бульдозером мощностью 96 кВ с 
перемещением на расстояние до 50 м 

м3 1562,9 - 

6.15 
Погрузка торфо-песчаной смеси экскаватором (емк. ковша 1м3) в 
автосамосвалы грузоподъёмностью 10т и транспортировка на среднее 
расстояние 20 км ( из карьера) 

м3 1562,9 - 

т 1945,7 - 

Глава 7. Обустройство дороги       
  Установка дорожных знаков       

7.1 

Установка дорожных знаков на оцинкованных стойках:       
-СКМ 3.30 (L- 3,0 м, d- 76 мм, s-3 мм, m- 14,9 кг); шт 15 3 
-СКМ 3.40 (L- 4,0 м, d- 76 мм, s-3 мм, m- 19,8 кг); шт 8 - 
-СКМ 3.45 (L- 4,5 м, d- 76 мм, s-3 мм, m- 22,3 кг); шт 34 23 
-СКМ 3.50 (L- 5,0 м, d- 76 мм, s-3 мм, m- 24,8 кг); шт 20 - 
-СКМ 4.55 (L- 5,5 м, d- 102 мм, s-3 мм, m- 40,3 кг); шт 11 11 

7.2 
Фундамент бетон В-15, МРЗ-100, V- 0,021 м3,  шт 88 37 

м3 1,85 0,78 

7.3 
Установка металлической трубы диаметром 203 мм, L=0,7 м шт 88 37 

п.м. 61,6 25,9 
  Щитки из листовой стали       

7.4 
предупреждающие знаки       
- со стороной треугольника 900 мм (1.17; 1.23) шт 8 - 
- прямоугольной формы 500х2250 мм (1.34.3) шт 5 - 

7.5 
знаки приоритета:       
- квадратной формы 700 мм (2.1;2.2) шт 18 - 
- со стороной треугольника 900 мм (2.4) шт 2 14 

7.6 
запрещающие знаки:       
- круглой формы 900 мм (3.2; 3.24; 3.25; 3.4) шт 8 1 

7.7 
знаки особых предписаний:       
- квадратной формы 900 мм (5.19.1; 5.19.2) шт 36 40 
- квадратной формы 700 мм (5.15.3; 5.20) шт 6 - 

 - прямоугольной формы 700х930 мм (5.15.1) шт 2 - 



 

 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
 о

ри
г 

       

120-юр-ТКР1.СВР 
Лист 

      
8 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

79 

№п/п Наименование работ Ед. 
изм. 

Количество 

О
сн

ов
на

я 
до

ро
га

 

П
ер

ес
еч

ен
ия

 
и 

пр
им

ы
ка

ни
я 

 - прямоугольной формы 900х600 мм (5.16; 5.21; 5.22) шт 8 18 

7.8 

информационные знаки:       
- квадратной формы 700 мм (6.4) шт 9 - 
- прямоугольной формы 504х1450 мм (индивидуальный знак) шт 4 - 
- прямоугольной формы 504х1458 мм (индивидуальный знак) шт - 1 
- прямоугольной формы 504х1578 мм (индивидуальный знак) шт 1 - 
- прямоугольной формы 504х1840 мм (индивидуальный знак) шт 1 1 
- прямоугольной формы 504х1936 мм (индивидуальный знак) шт 2 - 
- прямоугольной формы 504х2240 мм (индивидуальный знак) шт 2 - 

7.9 
знаки сервиса       
- прямоугольной формы 1050х700 мм (7.17) шт 2 - 

7.10 
дополнительной информации:       
- квадратной формы 700 мм (8.13) шт 2 1 
- прямоугольной формы 350х700 мм (8.1.1; 8.1.3; 8.17; 8.2.1; 8.3.2; 8.6.5) шт 23 - 

7.11 Крепление дополнительных щитков шт 58 40 
  Горизонтальная дорожная разметка       

7.12 Сплошная линия шириной 0,10 м, термопластик (1.1) п.м. 914 41 

7.13 Пунктирная линия шириной 0,10 м с соотношением штрихов 1:3, 
термопластик (1.5) п.м. 451 - 

7.14 Пунктирная линия шириной 0,10 м с соотношением штрихов 3:1, 
термопластик (1.6) п.м. 639 - 

7.15 Пунктирная линия шириной 0,10 м с соотношением штрихов 1:1, 
термопластик (1.7) п.м. 250 500 

7.16 Пунктирная линия шириной 0,20 м с соотношением штрихов 1:3, 
термопластик (1.8) п.м. 140 - 

7.17 Пунктирная линия шириной 0,10 м с соотношением штрихов 3:1 (1.11) п.м. 120 - 
7.18 Сплошная линия шириной 0,10 м, белая краска (1.13) п.м. 72 96 

7.19 
Сплошная линия шириной 0,40 м:       
-белая краска (1.14.1) п.м. 116 120 

 -желтая краска (1.14.1) п.м. 116 120 
7.20 Сплошная линия шириной 0,10 м, белая краска (1.18) п.м. 208,5 - 
7.21 Сплошная линия шириной 0,10 м, белая краска (1.24.3) п.м. 96 - 
7.22 Сплошная линия шириной 0,10 м, белая краска (1.25) п.м. 51,2 - 

  Установка оградительных приспособлений       

7.23 Установка металлического пешеходного ограждения  
п.м. 1379 113,5 

т 20,62 1,70 
7.24 Установка нового автопавильона шт 4 - 
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2.  Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны применительно к типовому проекту
503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам"

1. Размеры даны в метрах

Условия примененияТип

3 ПК 2+60 - ПК 2+75

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
N 

по
дл

.
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

 Поперечные профили

Разработал
Проверил

ЛистовЛистСтадия

Изм. ПодписьЛистКол.уч Nдок Дата

П

06.13

"Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево"

06.13

06.13ГИП

Дмитришин

земляного полотна 
М 1:100

Вишнякова
2

Зайцев

Условия примененияТип

4 ПК 2+75 - ПК 5+53

0.600.60

15

полоса движения полоса движения тротуар су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

2.254.00 4.00

20 20

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Тротуар
Проезжая часть

При пересечении наземных пешеходных переходов и проезжей части

проезжая часть

0.
10

0.10 0.30 0.10

0.
04

3

тротуар

2.25

4

0.
10

0.
20

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

4

Тротуар

3

Тротуар
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

0.
15

0.
05

0.
10

0.
10

0.
10

0.
10

2

Тротуарная
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
10

0.
10

0.
10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

плитка 50х50х5

0.
05

0.
15

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

1

0.
10

Тротуарная
плитка 50х50х5

10

1.20

10

1.20

1510 - 15

зеленая зона тротуарт
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

2.250.75 0.75 0.00 - 6.50

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

20

1 32

зеленая зона

2.40 - 7.70

10-25

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20

82

120-юр-ТКР1.Ч1
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2.  Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны применительно к типовому проекту
503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам"

1. Размеры даны в метрах

Условия примененияТип

5 ПК 5+53 - ПК 9+26

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
N 

по
дл

.
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

 Поперечные профили

Разработал
Проверил

ЛистовЛистСтадия

Изм. ПодписьЛистКол.уч Nдок Дата

П

06.13

"Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево"

06.13

06.13ГИП

Дмитришин

земляного полотна 
М 1:100

Вишнякова
3

Зайцев

Условия примененияТип

6 ПК 9+26 - ПК 10+80

Тротуар
Проезжая часть

При пересечении наземных пешеходных переходов и проезжей части

0.
10

0.10 0.30 0.10

0.
04

0.
10

0.
20

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

4

Тротуар

3

Тротуар
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

0.
15

0.
05

0.
10

0.
10

0.
10

0.
10

2

Тротуарная
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
10

0.
10

0.
10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

плитка 50х50х5

0.
05

0.
15

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

1

0.
10

Тротуарная
плитка 50х50х5

1.20

10 1510 - 15

зеленая зона тротуарт
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

2.250.75 0.00 - 5.30

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

20

4 3

зеленая зона

3.50 - 7.75

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

2010

1.20

10

1.20

1510 - 15

зеленая зона тротуарт
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

2.250.75 0.75 0.00 - 6.50

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

20

1 32

зеленая зона

2.40 - 7.70

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20
су

щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

3

тротуар

2.25

ПК 10+80 - ПК 11+65

тротуар

2.25

3

0.60

15

камень Бр 100.20.8
Бетонный бортовой

10 - 30

1 2
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Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.
Искусственные сооружения

камень Бр 100.20.8
Бетонный бортовой

15 10 - 15



2.  Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны применительно к типовому проекту
503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам"

1. Размеры даны в метрах

Условия примененияТип

7 ПК 11+65 - ПК 12+40

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
N 

по
дл

.
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

 Поперечные профили

Разработал
Проверил

ЛистовЛистСтадия

Изм. ПодписьЛистКол.уч Nдок Дата

П

06.13

"Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево"

06.13

06.13ГИП

Дмитришин

земляного полотна 
М 1:100

Вишнякова
4

Зайцев

Условия примененияТип

8 ПК 12+40 - ПК 13+47

Тротуар
Проезжая часть

При пересечении наземных пешеходных переходов и проезжей части

0.
10

0.10 0.30 0.10

0.
04

0.
10

0.
20

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

4

Тротуар

3

Тротуар
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

0.
15

0.
05

0.
10

0.
10

0.
10

0.
10

2

Тротуарная
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
10

0.
10

0.
10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

плитка 50х50х5

0.
05

0.
15

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

1

0.
10

Тротуарная
плитка 50х50х5

1.20

10

т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

0.75

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

20

4

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20

тротуар

2.25

3

0.60

15

камень Бр 100.20.8
Бетонный бортовой

1 2

1.20

10 10 - 20

зеленая зонат
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

0.75 0.00 - 7.30

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

20

4

зеленая зона

0.00 - 7.90

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20

тротуар

2.25

3

0.60

15

камень Бр 100.20.8
Бетонный бортовой

10 - 90

1 2

84

120-юр-ТКР1.Ч1

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта.
Искусственные сооружения
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2.  Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны применительно к типовому проекту
503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам"

1. Размеры даны в метрах

Условия примененияТип

9 ПК 13+47 - ПК 16+00

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
N 

по
дл

.
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

 Поперечные профили

Разработал
Проверил

ЛистовЛистСтадия

Изм. ПодписьЛистКол.уч Nдок Дата

П

06.13

"Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево"

06.13

06.13ГИП

Дмитришин

земляного полотна 
М 1:100

Вишнякова
5

Зайцев

Условия примененияТип

10 ПК 16+00 - ПК 17+40

Тротуар
Проезжая часть

При пересечении наземных пешеходных переходов и проезжей части

0.
10

0.10 0.30 0.10

0.
04

0.
10

0.
20

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

4

Тротуар

3

Тротуар
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

0.
15

0.
05

0.
10

0.
10

0.
10

0.
10

2

Тротуарная
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
10

0.
10

0.
10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

плитка 50х50х5

0.
05

0.
15

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

1

0.
10

Тротуарная
плитка 50х50х5

1.20

10

т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

0.75

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

20

4

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20

тротуар

2.25

3

0.60

15

камень Бр 100.20.8
Бетонный бортовой

1 2

50 - 200

зеленая зона

1.00 - 5.70

10

1.20

полоса движенияполоса движенияполоса движения т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

4.00 0.750.00 - 4.004.00

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

20 20

проезжая часть

1 2

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

4

тротуар

2.25

3

0.60

15

камень Бр 100.20.8
Бетонный бортовой

85

120-юр-ТКР1.Ч1
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2.  Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны применительно к типовому проекту
503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам"

1. Размеры даны в метрах

Условия примененияТип

11 в местах устройства 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
N 

по
дл

.
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

 Поперечные профили

Разработал
Проверил

ЛистовЛистСтадия

Изм. ПодписьЛистКол.уч Nдок Дата

П

06.13

"Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево"

06.13

06.13ГИП

Дмитришин

земляного полотна 
М 1:100

Вишнякова
6

Зайцев

Условия примененияТип

12

Тротуар
Проезжая часть

При пересечении наземных пешеходных переходов и проезжей части

0.
10

0.10 0.30 0.10

0.
04

0.
10

0.
20

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

4

Тротуар

3

Тротуар
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

0.
15

0.
05

0.
10

0.
10

0.
10

0.
10

2

Тротуарная
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
10

0.
10

0.
10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

плитка 50х50х5

0.
05

0.
15

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

1

0.
10

Тротуарная
плитка 50х50х5

1.20

10 1510 - 15

зеленая зона тротуарт
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

2.250.75 5.20 - 6.40

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

20

3

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20
автомобильных стоянок 
с левой стороны
по ходу пикетажа

в местах устройства 

автомобильных стоянок 
с правой стороны
по ходу пикетажа

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

4

тротуар

2.25

3

15

камень Бр 100.20.8
Бетонный бортовой

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

20

автомобильная стоянка

5.10

10

т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

0.75

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

20

12

зеленая зона

0.00 - 6.85

10 - 15

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

3

тротуар

2.25

15

тротуар су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

2.25

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

20

автомобильная стоянка

5.10

4
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2.  Поперечные профили конструкции земляного полотна разработаны применительно к типовому проекту
503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам"

1. Размеры даны в метрах

Условия примененияТип

13 в местах устройства 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
N 

по
дл

.
Вз

ам
.и
нв

. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

 Поперечные профили
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ЛистовЛистСтадия

Изм. ПодписьЛистКол.уч Nдок Дата

П

06.13

"Реконструкция проспекта Мира в районе Коротчаево"

06.13

06.13ГИП

Дмитришин

земляного полотна 
М 1:100

Вишнякова
7

Зайцев

Условия примененияТип

14

Тротуар
Проезжая часть

При пересечении наземных пешеходных переходов и проезжей части

0.
10

0.10 0.30 0.10

0.
04

0.
10

0.
20

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

4

Тротуар

3

Тротуар
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

0.
15

0.
05

0.
10

0.
10

0.
10

0.
10

2

Тротуарная
Бр 100.20.8
Бортовой камень

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.10

0.08

0.10

0.
10

0.
10

0.
10

0.
05

0.
05

Установка бортового камня Бр 100.20.8

плитка 50х50х5

0.
05

0.
15

Установка бортового камня 1ГП 100.30.15

1ГП 100.30.15
Бортовой камень

1:1

Щебеночная подготовка - 0.10 м
Монолитный бетон М200

0.100.150.10

0.
10

0.
10

0.
10

Проезжая часть

0.
05

0.
15

1

0.
10

Тротуарная
плитка 50х50х5

10 1510 - 15

зеленая зона тротуарт
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

2.250.75 4.95 - 5.30

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

20

3

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20
автобусных остановок
с левой стороны
по ходу пикетажа

в местах устройства 

автобусных остановок
с правой стороны
по ходу пикетажа

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

43

15

камень Бр 100.20.8
Бетонный бортовой

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

20

остановочная площадка

4.00

10

т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 т
ро

т
уа

р

ос
ь 

пр
ое

зж
ей

 ч
ас

т
и

0.75

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

Гранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

20

12

зеленая зона

4.30 - 7.70

10 - 15

полоса движения полоса движения

4.00 4.00

проезжая часть

20

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

а

3

тротуар

2.25

15

су
щ
ес

т
ву

ющ
ая

 з
ел

ен
ая

 з
он

аГранитный бортовой
камень 1ГП 100.30.15

Бетонный бортовой
камень Бр 100.20.8

20

4

Автопавильон

площадкатротуар посадочная

3.001.50-3.00

площадка
посадочная

3.00

тротуар

1.50-1.90

остановочная площадка

4.00

Автопавильон
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смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, I марки по ГОСТ-9128-09

Асфальтобетон из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 

Щебень фракционированный, уложенный по способу
заклинки, I класса марки 1000 ГОСТ 8267-93 - 0.15

- 0.05
Существующее земляное полотно

Щебень фракционированный легкоуплотняемый, уложенный по 

по способу заклинки, I класса марки 1200 по ГОСТ 8267-93

по ГОСТ 31015-2002 с добавкой модификатора "МКА ЭЛАСТЕН" 0.5%

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 БНД 90/130

смеси марки II, на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 9128-2009 

Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой 

- 0.20

- 0.07

- 0.05

Щебеночные смеси непрерывной гранулометрии 

для оснований С3 - 80 мм по ГОСТ 25607-2009

Существующее земляное полотно

- 0.05Тротуарная плитка размером 0.50х0.50 м

Песчаная подготовка по ГОСТ 8736-93

Существующее земляное полотно

 20\

4.00

10\15\

0.750.00 - 7.702.25

- 0.10

Конструкции дорожной одежды 

на проезжей части и тротуарах

Конструкция дорожной одежды на пешеходном тротуаре. Тип 2

Конструкция дорожной одежды проезжей части улицы. Тип 1

Конструкция дорожной одежды на 

- 0.23
технологическом тротуаре. Тип 3



15
0

18
0

1000 1000 1000

Примечания :
1. Устройство водоотводных лотков рекомендуется выполнить из сборных бетонных элементов производства

000 " Малиновский комбинат ЖБИ ", или аналог ;
2. Все отметки даны в метрах , размеры в миллиметрах .

Цементно-песчаная
смесь (1:3)

Лоток ЛВК
BM sir 300 без уголка

поперечный шов

Нвых

П

09.13

09.13

ГИП 09.13Зайцев

ЛистовЛист

ДатаN док.Лист Подпись

Стадия

Изм. Кол.уч.

Разработал

Проверил
Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта.
Искусственные сооружения

Вишнякова

Щебеночная подушка

Ведомость объемов работ по устройству водосбросных поперечных бетонных лотков

Ме
ст

оп
ол

ож
ен

ие
, 
ПК

 +

Отметки , м

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь 
во

до
сб

ро
са

Пр
од

ол
ьн

ый
 у

кл
он

 в
од

ос
бр

ос
а

Бетонная
подготовка

Сборные
элементы

Поперечный шов
мо

но
ли

тн
ый

 б
ет

он
В2

5 
F3

00
 W

4

ЛВ
К 

BM
 s

ir 
30

0 
бе

з
уг

ол
ка

ко
ли

че
ст

во объем
герметика
(SF-Connect)

мо
но

ли
тн

ый
 б

ет
он

В2
5 

F3
00

 W
4

Нпч Нвых м ‰ м³ шт. шт. м³ м³ м³

Щ
еб

ен
оч

на
я 

по
ду

шк
а

1+84 20.26 20.23 3.0 10 0.6 2.0 2.0 0.004 0.008 0.6

1-1

Бортовой камень
ГП1 100.30.15Лоток ЛВК

BM sir 300 с уголком

Цементно-песчаная
смесь (1:3)20

0
11
5

Бетонная подготовка
B25 F300 W4

решетка чугунная
sir 300 Е600

200 430 200

Нпч

Бортовой камень
ГП1 100.30.15

Монолитный бетон
B25 F300 W4

Лоток ЛВК
BM sir 300 с уголком

решетка чугунная
sir 300 Е600

1

1

по правой стороне

ре
ше

тк
а 

чу
гу

нн
ая

si
r 

30
0 

Е6
00

шт.

2.0
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1

Дмитришин

750 -2250

3000

Бортовой камень
 БР 100.20.8

Конструкция поперечного
водосброса с проезжей части

(с прохождением через тротуар)

по левой стороне

4+50 20.89 20.86 3.0 10 0.6 2.0 2.0 0.004 0.008 0.62.0

6+80 22.07 22.05 2.0 10 0.4 1.0 1.0 0.002 0.004 0.62.0

10+16 21.63 21.61 2.0 10 0.4 1.0 1.0 0.002 0.004 0.62.0

12+08 20.76 20.73 3.0 10 0.6 2.0 2.0 0.004 0.008 0.62.0

16+70 19.81 19.30 3.0 170 0.6 2.0 2.0 0.004 0.008 0.62.0

1+84 20.26 20.23 3.0 10 0.6 2.0 2.0 0.004 0.008 0.62.0

4+50 20.89 20.86 3.0 10 0.6 2.0 2.0 0.004 0.008 0.62.0

6+80 22.07 22.05 2.0 10 0.4 1.0 1.0 0.002 0.004 0.62.0

8+09 22.60 22.58 2.0 10 0.4 1.0 1.0 0.002 0.004 0.62.0

8+26 22.60 22.58 2.0 10 0.4 1.0 1.0 0.002 0.004 0.62.0

10+00 21.75 21.71 4.0 10 0.8 1.0 3.0 0.006 0.012 0.65.0

12+08 20.76 20.73 6.0 5 1.2 3.0 5.0 0.010 0.020 0.65.0

16+70 19.89 18.98 5.0 182 1.0 2.0 4.0 0.008 0.016 0.65.0

ЛВ
К 

BM
 s

ir 
30

0 
с

уг
ол

ко
м

шт.

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0
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.
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индивидуального типа (Тип 1)

Схема разбивки кривых, элементы
 разбивки кривых на примыканиях

120-юр-ТКР1.Ч4

Схема разбивки кривых

0

Ход пикетажа

Т1

Т1 Т2

Т2

R1

Б1

R2

Б2
Н
К

К
К

КК ' НК '

Lкк1 Lк
к2

Элементы разбивки кривых

T1

Тангенс, м

R1ПК+

Радиус, м
Угол,

ККБ1Lкк1

Биссектриса,

НК
ККНК

Съездм
Длина

кривой, м
Основная
дорога

R2 T2 Lкк2 Б2

3+79.00

Примечание

-
- -

-
-2+21.60

8+45.00

6+64.50

10+76.50

9+62.00

11+51.50

11+14.00

16+14.45

13+21.00

Угол,

90

90

88

90

91

90

90

90

54

90

град. град.

1( 2)

21

Тип 1

8+05.50 90

15+46.70 124

съезд к базе

проезд Мира

съезд к домам

съезд во двор

съезд во двор

съезд во двор

съезд во двор

съезд во двор

подъезд
к магазину

съезд к домам

проезд Мира

съезд к базе

*

*

- -- - - - - -

замыкающий проспект Мира с двух сторон, в районе Коротчаево", шифр 278-юр.
1. Схема разбивки кривых на примыканиях со знаком  "*" представлены в объекте "Автомобильный проезд,

0+08.00
3+90.00 0+08.00

3+68.00
90(90) 8 8 12.57 12.57 3.31 3.31

0+08.36
6+75.18 0+07.89

6+54.22
91(92) 8 8 12.68 12.85 3.29 3.52

8

8.11

8

8.28

0+08.00
8+15.75 0+08.00

7+95.25
90(90) 8 8 12.57 12.57 3.31 3.318 8

0+08.00
8+56.00 0+08.00

8+34.00
90(90) 8 8 12.57 12.57 3.31 3.318 8

0+08.00
10+86.75 0+08.00

10+66.25
90(90) 8 8 12.57 12.57 3.31 3.318 8

0+08.00
11+25.00 0+08.00

11+03.00
90(90) 8 8 12.57 12.57 3.31 3.318 8

0+08.00
11+62.25 0+08.00

11+40.75
90(90) 8 8 12.57 12.57 3.31 3.318 8

0+07.00
16+33.95 0+07.00

15+94.95
90(90) 7 7 11.00 11.00 2.90 2.907 7

91(89) 8 8 12.71 12.43 3.41 3.228.14 7.86
0+07.80

9+72.80 0+08.19
9+50.80

0+17.88
13+43.32 0+01.90

13+16.12
54(126) 8 8 7.54 17.59 0.98 9.624.08 15.70

-
- -

-
- - -- - - - - -

90
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91
Схема разбивки кривых

0

Т2

Т2

R2

Б2 К
К

НК '

Lкк2

2

Тип 2

Ход пикетажа

Элементы разбивки кривых

T1

Тангенс, м

R1ПК+

Радиус, м
Угол,

ККБ1Lкк1

Биссектриса,

НК
ККНК

Съездм
Длина

кривой, м
Основная
дорога

R2 T2 Lкк2 Б2Примечание

2+80.50

8+60.00

6+47.00

10+75.00

9+29.00

11+44.00

11+18.50

12+34.00

11+67.50

Угол,

117

86

90

90

90

90

90

89

53

град. град.

1( 2)

7+84.00 91

11+92.00 90

подъезд
к гаражам

ул. Спортивная

0+08.42
6+59.30 0+07.08

6+36.06
88(91) 8 8 12.27 12.69 3.11 3.407.71 8.13

0+07.81
7+94.79 0+08.19

7+72.79
91(89) 8 8 12.71 12.43 3.41 3.228.14 7.86

0+08.00
8+70.25 0+08.00

8+49.75
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Условные обозначения

- гранитный бортовой камень 1ГП 100.30.15

- автопавильон

- технологический тротуар с покрытием из тротуарной плитки
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- существующая ситуация

- разметка дорожная1.1

- знак дорожный

- сборно-разборная конструкция искусственной неровности

Автомобильная стоянка на 12 стояночных мест
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Спецификация

№ поз. Наименование ед. изм Кол-во
Вес, т

Труба квадратная 60х60х3,5 ГОСТ 8639-68

Труба прямоугольная 40х20х2,5 ГОСТ 8645-68

Прокат квадратный 12х12 ГОСТ 2691-88

Прокат квадратный 10х10 ГОСТ 2691-88

Уголок равнопрочный 25х4 ГОСТ 8509-93

Прокат квадратный 8х8 ГОСТ2591-88

Прокат круглый d=30 мм. ГОСТ 2590-88

Итого вес секций со столбом

м

м

м

м

м

м

м

Масса
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единиц,

8.456

13.496

9.447

5.1

0.35

0.4

0.14

Пешеходное ограждение устанавливается возле тротуара, со стороны проезжей части.
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полу-
пробел

Сокр.
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площадка

А 150 154 14 14 да

е 150 120 12 10 да

И 150 147 21 21 да

к 150 120 18 8 да

М 150 178 15 14 да

о 150 120 12 10 да

п 150 120 20 18 да

р 150 126 16 12 да

Р 150 135 18 12 да

с 150 117 15 8 да

т 150 102 10 9 да

Таблица используемых букв и символов

Примечание к знаку 6.10.1
Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1450 x 504 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.73 кв м
Масштаб: 1 : 20
Количество: 2 шт
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Примечание к знаку 6.10.1
Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1450 x 504 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.73 кв м
Масштаб: 1 : 20
Количество: 2 шт
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А 150 154 14 14 да

а 150 114 12 8 да

И 150 147 21 21 да

и 150 123 16 16 да

К 150 148 18 14 да

л 150 120 4 18 да

Н 150 146 21 20 да

П 150 144 20 20 да

у 150 111 9 8 да

У 150 136 6 6 да

ц 150 124 16 3 да

Ш 150 201 18 18 да

Примечание к знаку 6.10.1
Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1578 x 504 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.80 кв м
Масштаб: 1 : 20
Количество: 1 шт
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Примечание к знаку 6.10.1
Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1458 x 504 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.73 кв м
Масштаб: 1 : 20
Количество: 1 шт
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А 150 154 14 14 да

а 150 114 12 8 да

В 150 138 20 14 да

И 150 147 21 21 да

и 150 123 16 16 да

л 150 120 4 18 да

Н 150 146 21 20 да

О 150 148 15 14 да

П 150 144 20 20 да

Р 150 135 18 12 да

С 150 140 12 10 да

Т 150 134 10 10 да

у 150 111 9 8 да

ц 150 124 16 3 да

Я 150 147 9 18 да

Примечание к знаку 6.10.1
Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1936 x 504 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.98 кв м
Масштаб: 1 : 20
Количество: 1 шт
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Примечание к знаку 6.10.1
Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1936 x 504 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.98 кв м
Масштаб: 1 : 20
Количество: 1 шт
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А 150 154 14 14 да

а 150 114 12 8 да

Е 150 129 18 16 да

и 150 123 16 16 да

Й 150 147 21 21 да

л 150 120 4 18 да

Н 150 146 21 20 да

О 150 148 15 14 да

С 150 140 12 10 да

у 150 111 9 8 да

ц 150 124 16 3 да

Ш 150 201 18 18 да

Я 150 147 9 18 да

Щит:   1850 x 504 мм
Фон: Белый
Площадь: 1.12 кв м
Масштаб: 1 : 20
Количество: 2 шт
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345

4545Примечание к знаку 6.10.1
Номер знака: 6.10.1 Указатель направлений
Щит:   1840 x 504 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.92 кв м
Масштаб: 1 : 20
Количество: 2 шт
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Местоположение

10+33.50

Щебень фракционированный легкоуплотняемый, уложенный 

Щебеночные смеси непрерывной гранулометрии 

смеси на битуме БНД 90/130, II марки по ГОСТ 9128-2009 - 0.07 м

по способу заклинки, I класса марки 1200 по ГОСТ 8267-93  - 0.20 м

для оснований С3 - 80 мм - 0.23 м

0.
14

Схема защиты кабеля связи

0.400.
30 Нкаб

Засыпка песком

Нпл

Нпр
2.00

Бетонный блок 0.3х0.4х1.2
ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78
Щебеночная подготовка  
ГОСТ 8267-93 - 0.10м

Плита ПТ 2.0х3.0х0.14

ИТОГО:

7+07.34

м3

21.31

-

21.06

-

21.80 21.60

-

22.40 21.85

39

15.0

3.9

1.5

Основная дорога

24.0 2.4 42

63

2125/3.2

40/5.1

26

10

8/6.7 16

 Проектные данные по устройству защиты кабеля связи

НкабНпр Нпл траншеи
Длина

Lтр., м

Щебен.
подготов.,

м3
траншеи,
Рытье

блоки, 
Бетон.

шт/м3
плиты,
Бетон.

шт/м3

песком
Засыпка

м3

65/8.3

5/4.2

13/10.9

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 БНД 90/130
по ГОСТ 31015-2002 с добавкой модификатора "МКА ЭЛАСТАН" 0.5% -0.05 м

Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной 

от ПК+ до ПК+

Вдоль основной дороги (слева)

10+48.50
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